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Resumo 
A avaliação do sucesso em projetos de sistemas de informação é um aspeto da gestão 
de projetos cuja importância tem vindo a ser reconhecida de forma crescente e hoje assume-
se como fundamental no contexto organizacional e de Sistemas de Informação.  
Vários aspetos relacionados com o sucesso têm sido estudados, mas a avaliação do 
sucesso é algo ainda muito pouco explorado. 
Nesta dissertação propõe-se a operacionalização de um processo sistemático de gestão 
do sucesso num projeto profissional. 
Para desenvolver este trabalho foi utilizado o método de investigação Action Research, 
envolvendo entrevistas, análise documental e observação direta.  
No âmbito desta dissertação, a principal componente de metodologia utilizada foi a 
action, e esta foi aplicada com o objetivo de rever ou criar práticas concretas para a gestão 
do sucesso nos projetos de tecnologias e sistemas de informação, o que significa que as 
informações recolhidas e os processos desenhados têm impacto nas ações da organização. 
O principal resultado obtido foi a implementação e avaliação de um processo de gestão 
do Sucesso. Este processo foi implementado numa iteração de um projeto de 
desenvolvimento de software em curso. 
Pretende-se contribuir, através desta implementação, para o desenvolvimento das 
práticas de processo efetivo de avaliação e monitorização do sucesso dos projetos.  
 
 
Palavras Chave: Sucesso, Critérios de Sucesso, Avaliação do Sucesso, Gestão do 
Sucesso. 
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Abstract 
The evaluation of success in information system projects is an aspect of project 
management whose importance has been increasingly recognized and it is assumed to be 
essential in an organizational context as well as in Informational Systems. Regardless of its 
importance, this subject is still poorly understood.  
In this dissertation, the implementation of a systematic process fir success 
management in a professional project is proposed.  
For carrying out the work it was used the action research methodology (including 
stakeholder interviews, documental analysis and direct observation). The major goal was the 
implementation and evaluation of a success management process. This process was 
implemented in an interaction project. 
It intends to contribute, to development of the evaluation and monitoring of project 
success. 
 
 
Keywords: Success, Success Criteria, Success Evaluation, Success Management. 
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1 Introdução 
No presente capítulo efetua-se o enquadramento do trabalho, apresenta-se a finalidade e 
os principais objetivos, assim como a estrutura do documento. 
 
1.1 Enquadramento 
O mundo das Tecnologias e Sistemas de Informação (TSI), a partir do século XXI, 
teve uma expansão significativa, quer ao nível do hardware como do software, tornando as 
máquinas mais rápidas e com programas mais potentes que possibilitam o alcance de novos 
objetivos. Por este motivo, verifica-se um interesse crescente nos projetos de TSI e na gestão 
de projetos, traduzindo-se numa evolução significativa em termos de processos, técnicas e 
ferramentas. Estes abrangem todo o ciclo de vida dos projetos, permitindo um aumento na 
eficácia e eficiência da sua gestão. 
Apesar desta evolução, ainda há poucos trabalhos de natureza científica que foquem 
os processos necessários para a avaliação do sucesso. Uma exceção é o trabalho de Varajão 
(2016) que propõe uma nova área de conhecimento no âmbito da gestão de projetos: a Gestão 
do Sucesso. Esse trabalho descreve a Gestão do Sucesso através de um conjunto de processos 
que se deverão realizar no seu âmbito. Varajão & Trigo (2016) referem também diversas 
questões que devem ser respondidas na Gestão do Sucesso, tais como, “Como é definido o 
processo de avaliação do sucesso dos projetos?”; “Quais são os critérios utilizados para 
avaliar o sucesso do projeto?”; “Quando é que as ações de avaliação do sucesso ocorrem 
para avaliar o sucesso?”; “Quem são os stakeholders que participam da avaliação?”. Estas 
são questões fundamentais no contexto da avaliação do sucesso da gestão de projetos. 
 
1.2 Finalidade e objetivos principais da dissertação 
O sucesso de uma organização está intimamente ligado ao sucesso dos projetos que 
empreende (Varajão, 2016). Como os projetos muitas vezes não alcançam os resultados 
desejados, as organizações precisam de se focar nos aspetos que influenciam o sucesso e 
implementar processos sistemáticos de avaliação (Varajão, 2016). 
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O principal objetivo da presente dissertação é a implementação e avaliação de um 
processo de gestão do sucesso. Este processo foi implementado num projeto profissional de 
desenvolvimento de software. 
 
1.3 Organização do documento 
No primeiro capítulo, Introdução, é feito o enquadramento do trabalho, são 
apresentados os objetivos subjacentes e é apresentada de forma sintetizada a estrutura do 
documento. 
No segundo capítulo, Enquadramento, é apresentada a revisão de literatura, definindo-
se os conceitos relevantes para a compreensão da dissertação em toda a sua abrangência. 
No terceiro capítulo, Abordagem Metodológica, encontra-se a definição do processo 
de investigação e do instrumento de investigação utilizado nesta dissertação. 
No quarto capítulo, Implementação Prática de um Processo de Gestão do Sucesso, são 
apresentados e discutidos os resultados obtidos recorrendo a Critérios, Fatores e Indicadores 
de Sucesso. 
No quinto capítulo, Conclusão, apresenta-se uma síntese dos resultados do trabalho 
efetuado. 
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2 Enquadramento 
Neste capítulo é apresentada a estratégia de pesquisa seguida na revisão de literatura, 
assim como os conceitos relevantes para a compreensão do trabalho. São também abordados 
os temas sucesso, avaliação do sucesso e avaliação do desempenho do sucesso. 
 
2.1 Estratégia de pesquisa e fontes de dados 
Nesta secção apresentam-se as fontes dos dados e estratégia de pesquisa, a seleção dos 
artigos e a extração de dados e síntese e as fontes dos dados obtidos. 
 
Com vista a efetuar a revisão de literatura, num primeiro momento, realizaram-se 
consultas preliminares em diversas bases de dados e respetivos motores de busca. Estas 
pesquisas permitiram identificar artigos relevantes, mas posteriormente, e para assegurar a 
qualidade dos trabalhos encontrados, houve a preocupação de escolher livros e artigos 
publicados em periódicos e conferências científicas conceituadas, como, por exemplo, o 
International Journal of Project Management, o Journal of Management Information 
Systems, o Project Management Journal, e o International Journal of Information Systems 
and Project Management. Foi dada atenção também a artigos provenientes de conferências 
da área de gestão de projetos ou sistemas de informação. 
Foram utilizadas as seguintes bases de dados: 
• Google Scholar; 
• IEEE Eletronic Library; 
• RCAAP; 
• RepositoriUM; 
• Science Direct; 
• Scopus; 
• WebOfScience. 
 
Poderiam ser utlizadas outras bases de dados ou motores de busca, mas acredita-se 
que os dados conseguidos e selecionados são suficientemente ricos, até porque foram 
selecionadas bases de dados de referência. Apesar do acesso a esta informação ser feito 
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através da universidade, ainda foram encontradas algumas dificuldades no acesso a 
determinados artigos devido a estes não serem de livre acesso à comunidade académica. 
Para efetuar esta pesquisa foram utlizadas várias expressões, algumas que apenas 
auxiliaram a caracterizar os conceitos base, tais como “Success” e “Sucesso”, “Project 
Management” e “Gestão de projetos”, “Information Systems” e “Sistemas de Informação”, 
“Information Technology” e “Tecnologias da Informação” (TI), e outras pesquisas que 
focaram os conceitos principais, tais como: 
• “Performance” e “Desempenho”; 
• “Success Evaluation” e “Avaliação do Sucesso”; 
• “Success Criteria” e “Critérios de Sucesso”; 
• “Evaluation and performance measures” e “Avaliação e Medidas de Desempenho”; 
• “Performance mesure” e “Medidas de Desempenho”. 
 
A pesquisa foi efetuada de outubro de 2016 a janeiro de 2017, em quatro bases de 
dados onde se incidiu uma maior pesquisa tendo sido estas: a Web of Science, a Scopus, a 
Science Direct e o Google Scholar. Os resultados obtidos são os seguintes: 
• Web of Science: 
o Performance – 3.307.558 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Evaluation – 46.083 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Criteria – 23.014 resultados – selecionados por relevância; 
o Evaluation and performance measures – 602.379 resultados – selecionados 
por relevância; 
o Performance measure – 602.379 resultados – selecionados por relevância; 
 
• Scopus: 
o Performance – 4.182.385 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Evaluation – 55.249 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Criteria – 43.251 resultados – selecionados por relevância; 
o Evaluation and performance measures – 284.466 resultados – selecionados 
por relevância; 
o Performance measure – 284.466 resultados – selecionados por relevância; 
 
• Science Direct: 
o Performance – 2.921.915 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Evaluation – 482.967 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Criteria – 417.339 resultados – selecionados por relevância; 
o Evaluation and performance measures – 812.161 resultados – selecionados 
por relevância; 
o Performance measure – 2.075.498 resultados – selecionados por relevância; 
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• Google Scholar: 
o Performance – 5.880.000 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Evaluation – 4.450.000 resultados – selecionados por relevância; 
o Success Criteria – 4.200.000 resultados – selecionados por relevância; 
o Evaluation and performance measures – 4.810.000 resultados – 
selecionados por relevância; 
o Performance measure – 4.850.000 resultados – selecionados por relevância. 
Selecionaram-se os primeiros 30 artigos de cada base de dados (foi escolhido este 
número porque se verificou que à medida que se ia avançando ia-se perdendo relevância, 
uma vez que este foi o filtro escolhido nesta pesquisa). Numa primeira fase fez-se uma 
triagem pelo título, e pelo resumo (sempre que o título não clarificasse logo o seu conteúdo). 
Em alguns casos, foi necessária a leitura integral do artigo para decidir a sua seleção, pois 
nem o título nem o resumo apresentavam claramente o assunto do mesmo. Para este trabalho 
foram considerados artigos de periódicos e conferências científicas, livros, e outros trabalhos 
que: 
1. Definissem o que é a Avaliação de Desempenho; 
2. Definissem o que se entende por Critérios de Sucesso; 
3. Definissem as práticas de Avaliação de Sucesso. 
Ainda foram considerados trabalhos que definissem o tema Sucesso; definissem o 
que são SI; definissem o que é Desempenho; e, ainda, definissem o que são medidas de 
Desempenho. 
Foram considerados os trabalhos encontrados, assim como as opiniões dos diversos 
autores, com vista a enriquecer a discussão com diversas perspetivas. 
Para responder às questões deste trabalho, elaborou-se a Tabela 1onde se colocaram 
os artigos identificados, relacionados com os conceitos (depois da respetiva seleção). 
 
Tabela 1 - Relação entre fontes e conceitos 
Artigos 
Conceitos 
Sucesso 
Critérios 
de 
Sucesso 
Avaliação do 
Sucesso 
Medidas de 
Desempenho 
Medidas de 
Avaliação do 
Desempenho 
(Wateridge, 1998)  x    
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Artigos 
Conceitos 
Sucesso 
Critérios 
de 
Sucesso 
Avaliação do 
Sucesso 
Medidas de 
Desempenho 
Medidas de 
Avaliação do 
Desempenho 
(Yeo, 2002) x    x 
(Agarwal & Rathod, 2006) X x    
(Pinto, 2015) x x    
(Shokri-Ghasabeh & 
Kavoousi-Chabok, 2009) 
x     
(Collins & Baccarini, 2004) x     
(Belassi & Tukel, 1996)  x x   
(Hastie & Wojewoda, 2015)  x x   
(Westerveld, 2003)  x x   
(Lim & Mohamed, 1999)  x x   
(Toledo, Silva, Mendes, & 
Jugend, 2008) 
 x x   
(Robic & Sbragia, 1995) x x x   
(Morris & Hough, 1987)  x x   
(Turner, Grude, & 
Thurloway, 1996) 
 x x   
(Wateridge, 1998)  x x   
(Thomas & Fernández, 
2008) 
   x x 
(Dias, 2002) x   x x 
(Neely, 2005)    x x 
(Ridgway, 1956)    x x 
(Johnson & Kaplan, 1991)    x x 
(Barclay, 2008)    x x 
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Artigos 
Conceitos 
Sucesso 
Critérios 
de 
Sucesso 
Avaliação do 
Sucesso 
Medidas de 
Desempenho 
Medidas de 
Avaliação do 
Desempenho 
(Lim & Mohamed, 1999)    x x 
(Nelson, 2005) x   x x 
(Morris & Hough, 1987) x   x x 
(Freeman & Beale, 1992)    x  
(Bryde, 2003)    x  
(Oliveira, 2014)     x 
 
2.2 Sucesso e critérios de avaliação do Sucesso 
“O sucesso é percebido de forma diferente pelas diferentes partes interessadas. Ele 
desenvolve-se de várias maneiras entre estados, comunidades e subgrupos populacionais, 
pois, há uma grande diversidade de pessoas com ideias diferentes” (Shokri-Ghasabeh & 
Kavoousi-Chabok, 2009). O facto de a definição de sucesso ser tão abrangente, faz com que 
o seu significado possa diferir nas diferentes vertentes em que pode ser aplicado. 
O que pode ser considerado um sucesso num projeto, pode ser definido como fracasso 
noutro tipo de projeto. 
Ao longo dos anos, desde a década de 1960, o software tem tido um grande 
desenvolvimento, mas isso por si só isso não garantiu o sucesso dos projetos (Cerpa & 
Verner, 2009). 
Para se poder apurar melhor o sucesso têm sido usados diferentes critérios que 
permitem às empresas ou organizações determinar se realmente este tem sido alcançado. 
Segundo Thomas & Fernández (2008) os critérios usados pelas empresas ou organizações 
para definir o sucesso foram tipicamente agrupados em três categorias: sucesso na gestão de 
projetos; sucesso técnico; e sucesso nos negócios. 
Atkinson (1999), refere que o Iron Triangle (Figura 1), considerando o custo, o tempo 
e a qualidade, foi durante vários anos a referência para definição de sucesso do projeto.  
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Figura 1 - Iron Triangle 
 
Como esta definição acaba por ser parca e excluir fatores como os benefícios 
organizacionais e os benefícios para os stakeholders, este autor apresentou o Square Route 
(Tabela 2) que engloba o Iron Triagle e os aspetos referidos anteriormente.  
 
Tabela 2 - Square Route 
Iron Triangle Informação do 
Sistema 
Benefícios (organização) Benefícios (stakeholders) 
Custo; 
Qualidade; 
Tempo. 
Manutenção; 
Confiabilidade; 
Validade; 
Informação 
(Qualidade 
utilizada). 
Maior eficiência; 
Maior eficácia; 
Aumento dos lucros; 
Metas estratégicas; 
Aprendizagem 
organizacional; 
Redução do custo. 
Utilizadores satisfeitos; 
Impacto ambiental e 
social; 
Desenvolvimento pessoal; 
Aprendizagem 
profissional; Lucros dos 
contratantes, 
investidores, equipa de 
projeto, impacto 
económico para a 
comunidade envolvente. 
 
À medida que vamos avançando na literatura percebemos que há nomenclaturas que 
são similares, mas que não devem ser confundidas, tais como fatores de sucesso e critérios 
de sucesso. Por este motivo, Westerveld (2003) explica essa diferença no seu trabalho, 
referindo que os critérios de sucesso pertencem à área de resultados de um projeto, e os 
adaptado de Atkin 
 
son (1999) 
adaptado de Atkinson (1999) 
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princípios, normas e fatores de sucesso pertencem à área organizacional, são circunstâncias, 
factos e influências. 
Thomas & Fernández (2008) fizeram um estudo em várias empresas, tendo sido 
considerados alguns critérios de sucesso, entre 2 e 11 mais precisamente (em média 5). Para 
além dos critérios mais comuns, como “dentro do tempo” e “dentro do orçamento”, existiram 
algumas empresas que decidiram juntar também outros critérios de sucesso, como o 
cumprimento dos “objetivos comerciais” e a “continuidade dos negócios”. Para além da 
satisfação dos stakeholders, a satisfação dos clientes e utilizadores também foram 
consideradas por estas empresas como critérios de sucesso. Os resultados destacaram vários 
critérios de sucesso que raramente são considerados, como podemos ver na Tabela 3: 
 
Tabela 3 - Critérios usados pelas empresas para avaliar sucesso 
Critérios de Sucesso 
Categoria: 
Gestão de 
Projetos 
Técnico Negócio 
Dentro do tempo X   
Dentro do orçamento X   
Satisfação do patrocinador X   
Satisfação da direção X   
Satisfação da equipa de projeto X   
Cliente e utilizador satisfeito X X  
Satisfação dos stakeholders X X  
Implementação do sistema  X  
Cumprimento de requisitos  X  
Qualidade do sistema  X  
Utilização do sistema  X  
Continuidade do negócio   X 
Objetivos comerciais   X 
Distribuição de lucros   X 
 
Adaptado de (Thomas & Fernández, 2008) 
10 
 
 
Segundo os autores Thomas & Fernández (2008), as empresas que participaram neste 
estudo reconheceram que era impossível ter sucesso na gestão de projetos sem sucesso nos 
negócios (e vice-versa).  
Wateridge (1998) explica que vários autores referiram que o cumprimento do tempo, 
do custo e dos requisitos são critérios de sucesso. Mas, estes critérios apenas visam a 
perspetiva do gestor de projeto, não tendo o cliente em conta. Como é importante ter em 
conta ambas as partes, houve a necessidade de identificar outros critérios. 
Apresentam-se, na Tabela 4 uma compilação que Wateridge (1998) apresentou na 
sua pesquisa. 
Tabela 4 - Critérios de sucesso 
Critérios de Sucesso Autor 
• o projeto prova a sua funcionalidade; 
• o projeto é implementado de acordo com o orçamento, o 
tempo e especificação técnica definidas; 
• o projeto é rentável comercialmente; 
• no caso de um projeto cancelado, o cancelamento foi feito 
de maneira razoável e o projeto terminou de forma 
eficiente. 
Morris and Hough 
(1987) 
• atingir o seu objetivo comercial declarado; 
• oferecer benefícios satisfatórios ao proprietário; 
• satisfazer as necessidades do proprietário, do utilizador e 
das partes interessadas; 
• cumprir os objetivos pré-estabelecidos; 
• produzido de acordo com as especificações, dentro do 
orçamento e no tempo; 
• satisfazer as necessidades da equipa do projeto e dos 
clientes. 
(Turner et al. 
(1996) 
Adaptado de Wateridge (1998)  
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Critérios de Sucesso Autor 
• é rentável para o cliente e para o gestor; 
• atinge o seu objetivo comercial de três formas: estratégica, 
tática e operacional; 
• atende aos objetivos definidos; 
• atende aos padrões de qualidade; 
• é produzido dentro do orçamento e no tempo previsto; 
• todas as partes (utilizadores, patrocinadores, equipa de 
projeto) estão satisfeitas durante o projeto e com o 
resultado do projeto. 
Wateridge (1998) 
 
O autor observou que, em média, haviam seis critérios de sucesso que eram 
coincidentes, sendo eles:  
• Atende às necessidades dos utilizadores; 
• Alcança o seu propósito; 
• Cumpre a calendarização; 
• Cumpre o orçamento; 
• Satisfaz os utilizadores; 
• Cumpre a qualidade. 
 
Dadas as dúvidas em relação aos critérios a considerar, Wateridge (1998)refere que 
sempre que criamos um novo projeto, deve ser definido pelas partes interessadas um 
conjunto de critérios que permitirão no fim avaliar se o projeto teve efetivamente o sucesso 
pretendido por ambas as partes.  
Os fatores de sucesso são geralmente vistos como fatores gerais ou como fatores 
muito específicos, e como não há uma lista definida destes fatores, a ação dos gestores de 
projetos torna-se mais difícil.  
Na Tabela 5 apresenta-se a compilação de fatores de sucesso presentes na literatura. 
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Tabela 5 - Fatores de sucesso 
Fatores de Sucesso Autor 
Fatores relacionados com o gestor de projetos: 
• Capacidade de delegar autoridade; 
• Capacidade de tradeoff (conseguir um compromisso); 
• Capacidade de coordenar; 
• Perceção do seu papel e responsabilidades; 
• Competência; 
• Compromisso. 
Fatores relacionados com os membros da equipa de projeto: 
• Competências técnicas; 
• Habilidades de comunicação; 
• Solução de problemas; 
• Compromisso. 
Belassi & Tukel (1996) 
Fatores relacionados com o projeto: 
• Tamanho e valor; 
• Singularidade das atividades do projeto; 
• Densidade do projeto; 
• Ciclo de vida; 
• Urgência. 
Fatores relacionados com a Organização: 
• Apoio da gestão de topo; 
• Estrutura organizacional do projeto; 
• O apoio dos gestores funcionais; 
• Project champion (ajuda os gestores de projeto a 
entender e alcançar os objetivos do projeto que são 
especificados pelo cliente e/ou pela gestão de topo) 
Belassi & Tukel (1996) 
1. Apoio executivo; 
2. Maturidade emocional; 
3. Envolvimento do utilizador; 
Hastie & Wojewoda 
(2015) 
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Fatores de Sucesso Autor 
4. Otimização; 
5. Pessoal qualificado; 
6. Arquitetura padrão; 
7. Processos ágeis; 
8. Execução modesta; 
9. Conhecimentos de gestão de projetos; 
10. Objetivos de negócio claros. 
• Liderança e equipa; 
• Política e estratégia; 
• Gestão dos stakeholders; 
• Recursos; 
• Contrato; 
• Gestão de Projetos: 
o Agendamento; 
o Orçamento; 
o Organização; 
o Qualidade; 
o Informação; 
o Riscos. 
Westerveld (2003) 
• Metas/objetivos claros; 
• Suporte da gestão de topo; 
• Recursos/fundos adequados; 
Lim & Mohamed (1999) 
• Recursos/fundos adequados; 
• Cronograma adequado; 
• Compromisso dos utilizadores; 
• Liderança e resolução de conflitos eficaz; 
• Abordagem flexível à mudança; 
• Bons canais de comunicação; 
• Ter em conta experiências passadas; 
• Gestão do risco; 
Lim & Mohamed (1999) 
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Fatores de Sucesso Autor 
• Consciência contextual; 
• Monitorização do feedback; 
• Reconhecer a complexidade; 
• Provisão de sistemas de planeamento e controlo; 
• Ter em conta influências externas; 
• Construção e motivação de equipa eficaz; 
• Oferta de formação; 
• Considerar os vários tipos de projetos; 
• Dar acesso à inovação e ao talento; 
• Avaliar o efeito do erro humano; 
• Suporte dos stakeholders; 
• Ter um limite claro do projeto. 
• Técnicos; 
• Comerciais; 
• Financeiros; 
• Riscos; 
• Ambientais; 
• Humanos. 
Lim & Mohamed (1999) 
• Resultado do novo produto; 
• Características do mercado alvo; 
• Grau de inovação do novo produto; 
• Características do produto; 
• Fontes de tecnologia; 
• Habilidades da empresa; 
• Habilidades do líder do projeto; 
• Integração do Processo de Desenvolvimento de 
Produtos; 
• Organização das equipas de projeto; 
• Qualidade da execução das atividades do Processo de 
Desenvolvimento de Produtos; 
Toledo, Silva, Mendes, 
& Jugend (2008) 
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Fatores de Sucesso Autor 
• Qualidade de execução de outras atividades. 
• Compromisso do gestor; 
• Capacidade técnica da equipa; 
• Conhecimento do negócio do cliente. 
Robic & Sbragia (1995) 
 
Os critérios e os fatores devem ser definidos numa fase inicial do projeto, tendo sempre 
em conta alterações que podem ocorrer ao longo deste. Já a avaliação deve ser feita no 
decorrer da execução do projeto e no pós entrega do projeto (Varajão & Trigo, 2016). 
 
2.3 Gestão do Sucesso 
A gestão de projetos tem ganho um notável reconhecimento nas últimas décadas. Isto 
acontece porque há cada vez mais projetos e estes são cada vez mais complexos. Mas, apesar 
deste reconhecimento, Varajão (2016) refere que ainda são muitos os projetos que não 
conseguem corresponder às espectativas das partes interessadas, pois os resultados não são 
os esperados. Refere ainda que na literatura se podem encontrar alguns aspetos do sucesso, 
tais como, fatores ou critérios de sucesso, mas existem poucos estudos cujo foco se centre 
no processo da avaliação. 
Varajão (2016) apresenta ainda um conjunto de questões que deveriam ser abordadas 
neste âmbito, sendo elas as seguintes: “Como deve ser estruturado o processo de avaliação?”; 
“Quando deve ser definido o processo de avaliação?”; “Quem deve participar neste 
processo?”; “Quando devem ocorrer as ações de avaliação?”; “Que critérios devem ser 
utilizados?”; “Os critérios de avaliação devem ser os mesmos para todos os projetos ou 
devem ser diferenciados?”; “Como devem ser recolhidas as informações para a avaliação?”; 
entre outras questões relevantes. 
Foi ainda definido por Varajão (2016) um conjunto de processos que ajudam a 
responder a essas questões. São estes: 
• Planear a Gestão do Sucesso – responsável pela definição de vários aspetos 
que dizem respeito à avaliação, monitorização e comunicação do sucesso do 
projeto. Deve acontecer na fase de planeamento e dá resposta a perguntas 
como: “Como se irá realizar a avaliação?”; “Quantas vezes e quando será 
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realizada?”; “Quem está envolvido no projeto de avaliação?”; “Quais as fontes 
utilizadas?”; “Que aspetos serão considerados?”; Esta fase deve incluir a 
participação e aprovação dos vários aspetos definidos pelas partes 
interessadas.  
• Identificar Fatores de Sucesso – São variáveis dependentes que favorecem o 
sucesso de um projeto. Neste processo é feita a identificação e descrição dos 
fatores de sucesso, através da importância que estes representam, das fases em 
que se tornam relevantes e pela revisão dos fatores definidos. Este processo 
deve incluir as principais partes interessadas ao discutir e aprovar os fatores 
identificados. Deve ocorrer na fase de planeamento do projeto. 
• Definir Critérios de Sucesso – Estas são as medidas utilizadas para avaliar o 
sucesso, como referido anteriormente. Segundo Varajão (2016) deve 
responder às seguintes questões: “Que critérios serão utilizados para medir o 
sucesso?”; “Em que fase do projeto será relevante ter um critério diferente?”; 
“Qual a importância relativa de cada critério para as diferentes partes 
interessadas?”; “Como será medido cada critério?”; “Qual a contribuição de 
cada critério na avaliação do sucesso geral do projeto?”. As partes interessadas 
devem discutir e aprovar os critérios definidos, e este processo deve ser feito 
na fase de planeamento. 
• Executar a avaliação do Sucesso – Responsável pela recolha e análise 
periódica de informações para a avaliação do projeto. Este processo não mede 
só o sucesso do projeto, também faz a gestão dos fatores de sucesso 
identificados na fase de planeamento e verifica se existem novos fatores de 
sucesso ou se alguns já deixaram de o ser. O processo deve ocorrer na fase de 
execução do projeto. 
• Validar e Reportar o Sucesso do Projeto – Este deve ocorrer na fase de 
encerramento do projeto e é responsável por rever os diferentes aspetos do 
sucesso do projeto, bem como descrever a taxa de sucesso para as partes 
interessadas. Também deve ser efetuado um registo das várias conclusões que 
vão sendo retiradas ao longo do projeto, para funcionarem como 
conhecimento adquirido para novas experiências, positivas ou negativas. 
17 
 
 
2.4 Desempenho 
Nesta secção são abordadas a medição e a avaliação do desempenho nos sistemas de 
informação. 
2.4.1 Medição do desempenho nos sistemas de informação 
 
Segundo Neely (2005) a medição de desempenho é um campo que tem sido cada vez 
mais explorado ao longo dos anos. Ridgway (1956) no seu artigo explorou as forças e 
fraquezas relativas a medidas de desempenho únicas, múltiplas e agregadas. 
Johnson e Kaplan (1991) alegaram que os sistemas de medição resultavam em 
consequências não intencionais para as empresas, mas também que estes eram inadequados 
porque proporcionavam aos gestores informações redundantes, pois estavam baseadas em 
suposições excessivamente obsoletas. Na década de 1980 o tema dominante foi a discussão 
dos problemas dos sistemas de medição de desempenho, que resultava em consequências de 
curto prazo e/ou disfuncionais, com impacto prejudicial associado à competitividade. Essa 
fase envolveu um processo de "identificação de problemas", reconhecendo e discutindo as 
fraquezas dos sistemas de medição e qual o seu impacto organizacional.  
Os anos de 1990 podem-se caracterizar pela busca constante de maneiras úteis de 
abordar os problemas previamente identificados, tendo envolvido também a busca de 
maneiras pelas quais os frameworks propostos poderiam ser usados. Os processos e 
metodologias para preencher os quadros de medição foram sendo desenvolvidos e discutidos 
pelas comunidades de investigadores e profissionais. Mais recentemente, começou-se a pedir 
uma análise empírica e teórica mais robusta das estruturas e metodologias de medição do 
desempenho. À medida que há um número cada vez maior de organizações a adotar os 
quadros de medição propostos, tornou-se mais fácil recolher dados empíricos sobre o seu 
impacto. As evidências recolhidas levaram a questões sobre a validade teórica dos quadros 
e metodologias de medição, o que resulta numa nova fase de investigação - "verificação 
teórica". As questões levantadas causam novos problemas a serem identificados e, portanto, 
o ciclo começa novamente como podemos ver na Figura 2. 
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Figura 2 - A evolução do campo de medição de desempenho 
 
Barclay (2008) decidiu reunir a opinião de vários autores (Tabela 6) onde identificou 
as cinco principais dimensões com os respetivos conceitos de medições. 
 
Tabela 6 - Dimensões e conceitos de medições 
Dimensões Conceitos de medições Literatura 
Medição 
Tradicional 
Três restrições: tempo, custo e 
âmbito. 
Nelson (2005); Atkinson 
(1999); Shenhar, Dvir, Levy, & 
Maltz (2001); Shenhar (2001). 
Benefícios 
organizacionais e 
de projetos 
Funcionalidades de projetos, 
Eficiência dos projetos, Gestão 
de projetos. 
Freeman & Beale (1992); 
Morris & Hough (1987) 
Benefícios de 
Stakeholders 
Utilidade, uso, satisfação do 
cliente, segurança, impacto no 
cliente 
Lim & Mohamed (1999); 
Nelson (2005); Morris & 
Hough (1987) 
Adaptado de Neely (2005) 
Adaptado de (Barclay, 2008) 
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Dimensões Conceitos de medições Literatura 
Benefícios do 
Produto 
Segurança, desempenho 
comercial, desempenho 
empresarial, sucesso direto, 
recompensas financeiras. 
Lim & Mohamed  (1999); 
Freeman & Beale (1992) 
Preparação para o 
futuro 
Valor, crescimento pessoal, 
aprendizagem. 
Bryde (2003); Nelson (2005); 
Freeman & Beale (1992)  
  
2.4.2 Avaliação do desempenho 
Segundo Oliveira (2014), a partir da década de 1980, o sistema de avaliação de 
desempenho ganha uma nova dinâmica e importância, tendo começado a fazer parte 
integrante da gestão das organizações. Para além da contribuição em qualificar e quantificar 
o modo como as atividades e ações dos processos se refletem nos resultados, permite, 
também, um acompanhamento, em tempo real, do grau de evolução ou estagnação dos 
processos, dando possibilidade de atuação de forma preventiva e/ou corretiva com vista a 
alcançar as metas e objetivos definidos. Por outro lado, a existência de um sistema de 
medição de desempenho fornece uma base de informação facilitando a comunicação entre 
toda a organização. 
No início dos anos 1990 surgiu o balanced scorecard. Este é um sistema de planeamento 
estratégico que é utilizado por vários tipos de organizações com o propósito de alinhar as 
atividades de negócio, com a visão e a estratégia de organização. Mas existe ainda um 
variado conjunto de ferramentas e tecnologias, tais como, Modelo Quantum (Shelton & 
Darling, 2001), Modelo de melhoria de Performance (Dubois, 1993), Modelo de Excelência 
da Gestão (Wongrassamee, Simmons, & Gardiner, 2003), entre outros. 
Oliveira (2014) refere ainda que os sistemas tradicionais de medição de desempenho, 
são baseados, geralmente, em objetivos financeiros de curto prazo, e tais sistemas não são 
os mais adequados para enfrentar os desafios com que as organizações se deparam 
atualmente. 
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3 Abordagem Metodológica 
Este capítulo descreve a metodologia seguida nesta dissertação. No primeiro ponto é 
feita a contextualização da metodologia, explicando também o porquê da sua escolha para 
esta dissertação. No segundo ponto é detalhada a sua aplicação, explicando as ações 
executadas no âmbito da dissertação. 
 
3.1 Metodologia  
A metodologia utilizada no desenvolvimento desta dissertação é a Action Research, 
que se distingue das outras metodologias porque o investigador é parte integrante da 
investigação (Somekh, 1995). 
Esta metodologia tem vindo a ganhar notoriedade devido ao facto de ser uma 
metodologia com um curto período de tempo entre o processo de geração de informação e a 
sua aplicação como referem Feldman & Minstrell (2000). Os autores referem ainda que se 
for o investigador a aplicar o conhecimento adquirido, este tempo pode mesmo ser reduzido 
a zero. 
Deve ser aplicada no que está a ser feito na organização-alvo, e não no que deveria 
ser feito (Avison, Lau, Myers, & Nielsen, 1999), permitindo que o estudo seja feito no 
ambiente produtivo e dessa forma a quantidade de informação obtida pelo investigador seja 
maior. 
Feldman & Minstrell (2000) explicam que esta abordagem pode ser vista sob duas 
perspetivas diferentes, dependendo do peso que é atribuído à componente de action e à 
componente de research. 
No âmbito desta dissertação, a principal componente de metodologia utilizada foi a 
action, pois esta foi aplicada com o objetivo de rever ou criar práticas concretas para a gestão 
do sucesso nos projetos de tecnologias e sistemas de informação, o que significa que as 
informações que foram recolhidas e os processos que foram desenhados terão impacto nas 
ações da organização. 
 
 
 
22 
 
 
A metodologia contempla duas fases distintas, como foi referido por Baskerville 
(1999): 
1. A primeira corresponde à fase de diagnóstico e envolve uma análise 
colaborativa entre o investigador e o alvo da investigação, sendo também 
nesta fase formuladas as teorias e os processos de acordo com a atividade-
alvo; 
2. A segunda corresponde à fase terapêutica e envolve experiências com base 
nos resultados obtidos da primeira fase. É nesta fase que as alterações são 
introduzidas nos processos e os resultados dessas alterações começam a ser 
estudados. 
Hult & Lennung (1980) definiram a Action Research com base em quatro 
características. Através destas características, conseguimos traduzir algumas vantagens na 
aplicação desta metodologia no âmbito desta dissertação.  
A metodologia Action Research permite, assim: 
1. Uma maior compreensão da situação atual da organização, com ênfase na 
natureza complexa e variada dos processos de SI da mesma; 
2. Um maior auxilio na resolução de problemas e no aumento do conhecimento 
dos processos da organização, isto porque o próprio investigador intervém na 
definição do problema; 
3. Uma colaboração contínua entre o investigador e a organização, reforçando 
assim as competências e conhecimento da mesma sobre os seus processos; 
4. Uma forma de compreender os procedimentos da organização. 
Esta metodologia é facilmente confundida com uma atividade de consultoria comum. De forma a reduzir esta 
comparação, Baskerville (1999) agrupou as principais diferenças entre ambas, em cinco aspetos que se 
encontram expostos na  
Tabela 7 apresentada abaixo. 
 
Aspeto Action Research Consultoria 
Motivação Aspetos científicos (publicações) Lucros 
Compromisso Comunidade científica Cliente 
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Aspeto Action Research Consultoria 
Abordagem Implementada em conjunto com 
o cliente 
Implementada através do ponto 
de vista do consultor 
Recomendações Não passam de um quadro 
teórico 
Experiências passadas e 
trabalhos similares 
Compreensão 
Organizacional 
Baseada na perceção do sucesso 
das alterações na organização 
Baseada na análise crítica do 
consultor 
 
Tabela 7 - Diferenças entre Action Research e Consultoria 
adaptado de (R. Baskerville, 1999) 
 
O autor conclui assim que os consultores são geralmente pagos para ditar soluções 
baseadas na sua visão independente do problema, já os investigadores da action research 
atuam por interesse científico com o objetivo de ajudar a organização a solucionar os seus 
problemas com base num conjunto de soluções baseadas na teoria evolutiva (R. Baskerville, 
1997). 
Como acontece em todas as metodologias, existem algumas limitações na sua 
aplicação (R. Baskerville, 1999), nomeadamente interpessoais sendo estas um dos maiores 
desafios. É improvável que haja uma boa aplicação desta metodologia onde existirem 
conflitos entre o investigador e outros intervenientes. Por exemplo, se a pesquisa que está a 
ser feita conduzir ao despedimento de um funcionário, o resultado desta pesquisa pode 
traduzir benefícios para a organização e para o investigador, mas pode entrar em conflito 
com os restantes participantes do processo, tal como referem Avison et al. (1999). 
Outra limitação para o investigador ao implementar esta metodologia é que, embora 
existam exemplos de artigos a abordar esta metodologia, como por exemplo Baskerville & 
Wood-Harper (1996), existe ainda uma falta de procedimentos detalhados para que os novos 
investigadores consigam iniciar e participar em processos nela baseados.  
Para colmatar esta dificuldade, como sugerem Avison et al. (1999), deveria existir 
uma framework, semelhante à metodologia Case Study de Yin (2013), de forma a servir 
como um guia para a comunidade em geral. 
Como forma de minimizar o impacto destas dificuldades, o investigador deve 
garantir um ambiente com características específicas, para que os resultados da sua aplicação 
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sejam sentidos de forma unívoca na organização. Assim, segundo Baskerville (1999), o 
ambiente ideal para aplicar esta metodologia deve ser um ambiente onde: 
1. O investigador é parte integrante da organização investigada; 
2. Os resultados obtidos da investigação possam ser aplicados de imediato; 
3. O investigador seja um elo de ligação dos processos e da sua componente 
teórica e prática. 
Além disto, é importante que a área onde incida o estudo seja uma área nova, ou em 
processo de transformação, uma vez que esta metodologia introduz mudanças nos processos 
que devem ser aplicadas de imediato. 
A Action Research é uma das poucas metodologias de investigação válidas que 
podemos utilizar para estudar os efeitos de alterações específicas em processos e sistemas 
(R. Baskerville & Wood-Harper, 1998). 
De forma a auxiliar o investigador a implementar esta metodologia, Baskerville & 
Wood-Harper (1996) enumeraram sete estratégias, com o objetivo de aumentar o rigor, a 
contribuição da pesquisa. Cada uma delas é descrita de seguida. 
 
Considerar a mudança de paradigma 
Uma vez que a Action Research tem um domínio próprio na pesquisa, o investigador 
deve assegurar que a metodologia é adequada à pesquisa em questão e que esta será aceite 
na organização-alvo. 
 
Estabelecer um acordo formal 
O investigador deve assegurar que a organização-alvo dá o consentimento para a 
investigação. Algumas pessoas da organização podem ver esta intervenção como uma 
atividade de consultoria, sendo que deve ser estabelecido um acordo que salvaguarde a 
organização. O investigador deve também incluir neste acordo um conjunto de termos que 
autorizem a implementação das suas ações na organização. 
 
Fornecer uma descrição teórica do problema 
O quadro teórico do problema deve estar presente como uma premissa, caso contrário 
a intervenção não é válida como pesquisa. À medida que a pesquisa progride, as ações e as 
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evoluções da solução devem ser cuidadosamente registadas, a fim de perceber claramente 
todo o processo desempenhado. 
 
Planear os métodos para recolher dados 
Os dados a utilizar para a aplicação desta metodologia podem ser recolhidos por 
diversos meios, como, por exemplo, entrevistas, relatos dos participantes, documentação 
resultante dos processos, etc. No entanto, é sempre preferível recolher dados sobre 
procedimentos a decorrer, do que procedimentos passados, uma vez que estes são descritos 
pelos participantes com base em memórias. O investigador deve ter o cuidado de especificar 
as formas de recolha de dados no momento em que se está a especificar o ambiente para a 
investigação, tendo o cuidado de fazer uma revisão desta especificação no momento da 
planificação das ações. 
 
Manter a colaboração e aprendizagem 
Esta metodologia requer uma contínua colaboração entre os envolvidos no processo. 
O investigador deve manter um contacto constante com os elementos da organização e com 
eles manter uma relação de aprendizagem continua, uma vez que é através desta colaboração 
que são descobertos aspetos críticos para o sucesso da intervenção. 
 
Promover Interações 
A Action Research é uma metodologia tipicamente cíclica, onde as falhas são tão ou 
mais importantes que os sucessos. É necessário promover uma interação contínua entre os 
interessados em ambas as situações, sendo que esta interação deve ser garantida até que a 
intervenção esteja concluída. 
 
Generalizar 
Para utilizar esta metodologia no sentido de formular uma teoria, o investigador deve 
utilizar apenas uma parte da sua investigação, correspondente a uma fase, e com ela fazer 
uma generalização dos resultados. 
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3.2 Aplicação da metodologia 
Susman & Evered (1978) detalham a Action Research como uma metodologia 
composta por cinco fases, tendo como ponto de partida a identificação do ambiente onde 
ocorrerá a investigação, passando depois pelas fases de: 
1. Diagnóstico; 
2. Planeamento das ações; 
3. Execução das ações; 
4. Avaliação; 
5. Aprendizagem. 
 
A Figura 3 contextualiza as fases da metodologia e a sequência cíclica com que 
ocorrem.  
 
 
Figura 3 - Estrutura cíclica Action Research 
adaptado de (R. Baskerville, 1997) 
27 
 
 
3.2.1 Identificação do ambiente 
O ambiente onde ocorrerá a investigação é especificado na fase inicial da aplicação 
da metodologia. Tal como refere Baskerville (1999) este ambiente fornece as informações 
sobre as quais o investigador definirá as ações a tomar. 
É também este ambiente o responsável por fazer a ligação entre o investigador e os 
intervenientes do processo, sendo esta uma característica chave do ambiente: a colaboração 
próxima entre o investigador e os intervenientes do processo. 
Nesta dissertação, nesta fase foi identificada a organização e o projeto em que seria 
aplicado o modelo de gestão do sucesso. Foi também feito um primeiro contacto com os 
stakeholders, contextualizando-os do processo, a fim de averiguar se estes estariam de 
acordo e se encontrariam dispostos a colaborar. 
3.2.2 Diagnóstico 
A fase de diagnóstico corresponde à identificação e compreensão dos problemas que 
originam a necessidade de alterações nas organizações. Este diagnóstico permitiu identificar 
alguns pressupostos teóricos que serviram para melhor compreender o âmbito da 
organização. 
Este passo englobou a identificação dos requisitos e objetivos de projeto e a 
identificação dos procedimentos existentes na organização para avaliação do sucesso dos 
projetos. 
3.2.3 Planeamento das ações 
Nesta fase foram planeadas as ações a realizar para atenuar ou resolver os problemas 
identificados na fase de diagnóstico. Este planeamento incluiu a definição do estado futuro 
dos processos após implementação e as mudanças necessárias para alcançar esses processos. 
Este plano estabeleceu o objetivo da mudança e a forma de o alcançar Baskerville (1999). 
O primeiro modelo operacional da gestão do sucesso surgiu nesta fase, onde foram 
definidos juntamente com os stakeholders quais os critérios a avaliar, em que espaço 
temporal é que essa avaliação iria ocorrer e quem seriam os intervenientes no processo. Este 
primeiro modelo nasceu parcialmente com base no modelo existente na organização e no 
modelo teórico adotado. 
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3.2.4 Execução das ações 
Os elementos da organização e o investigador tiveram intervenção em conjunto na 
organização para executar as ações planeadas na fase anterior. Existem várias estratégias 
para realizar a intervenção, podendo a intervenção ser feita de forma direta, onde o 
investigador assume esse compromisso, ou indireta, envolvendo outros intervenientes do 
processo. 
No presente trabalho, em articulação com responsável pelo projeto, optou-se pela 
intervenção indireta.  
Nesta fase foi posto em prática o modelo de gestão do sucesso definido 
anteriormente, tendo sido reunidos esforços para que esta execução ocorresse da forma mais 
completa possível e, desse modo, existissem informações suficientes para uma correta 
avaliação da implementação. 
3.2.5 Avaliação 
Depois de definir e executar as ações necessárias, tornou-se relevante o investigador 
reunir-se com os restantes intervenientes e avaliar os resultados. Cabe a estes atores avaliar 
se os efeitos das ações foram ou não bem-sucedidos, sendo que no caso das ações bem-
sucedidas é necessário perceber se a ação foi a única responsável pelo sucesso ou não. 
Quando uma ação não é bem-sucedida, deve ser feita uma reformulação da ação e esta deve 
ser incluída no próximo ciclo da Action Research. 
Esta fase foi crucial em todo o processo de implementação desta metodologia. Nesta 
fase, foi realizada uma reunião com os stakeholders, com o objetivo de avaliar os resultados 
obtidos através da experimentação do método. É importante que nesta fase exista uma 
opinião consolidada acerca do que era esperado e do que realmente foi atingido, a fim de se 
conseguir apurar claramente a utilidade do método e as melhorias ocorridas na organização 
devido à sua implementação. 
3.2.6 Aprendizagem 
Embora esta fase surja em último lugar no ciclo da metodologia, é uma fase que é 
tida em consideração durante toda a implementação. 
O conhecimento adquirido ao longo da implementação da action research destina-se 
essencialmente a três públicos-alvo, sendo eles: 
1. A organização, com a redefinição das suas normas e processos; 
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2. O investigador, que adquire experiência para investigações futuras; 
3. A comunidade científica, que aprende com o resultado desta implementação 
da metodologia. 
O ciclo pode continuar, quer a implementação tenha sido bem-sucedida ou não, uma 
vez que a cada iteração é adquirido um maior conhecimento acerca da organização e dos 
seus processos. Da mesma forma, a comunidade científica obtém mais dados para futuras 
investigações. 
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4 Implementação Prática de um Processo de Gestão do Sucesso 
No presente capítulo apresenta-se o trabalho desenvolvido na implementação prática 
de um processo de gestão do sucesso. 
4.1 Modelo do processo para a gestão do sucesso 
Como referido anteriormente nesta dissertação, a questão da avaliação do sucesso tem 
sido bastante abordada na literatura, com grande foco na vertente dos fatores e dos critérios 
de sucesso, mas relegando para um segundo plano os processos necessários para uma 
adequada gestão do sucesso. 
Varajão (2016) propõem a Gestão do Sucesso como uma nova área de conhecimento, 
tal como é apresentado na Figura 4, articulada com as outras áreas de gestão de projetos, tais 
como, Gestão do Âmbito, Gestão do Tempo, Gestão do Custo, Gestão da Qualidade, Gestão 
dos Stakeholders, Gestão das Aquisições, Gestão da Comunicação, Gestão do Risco, Gestão 
dos Recursos, Gestão da Integração. 
 
 
Figura 4 - Gestão do Sucesso como uma nova área de Aprendizagem 
Adaptado de Varajão (2017) 
 
 
32 
 
 
Segundo Varajão (2017) existem várias questões que devem ser respondidas no 
processo de Gestão do Sucesso, como é apresentado na Figura 5. 
 
Figura 5 - Questões para a Gestão do Sucesso 
Adaptado de Varajão (2017) 
Varajão (2017) apresenta ainda um modelo de processo para a Gestão do Sucesso. 
O modelo é apresentado na Figura 6. 
 
Figura 6 - Modelo Processo para a Gestão do Sucesso 
Adaptado de Varajão (2017) 
Este modelo começa com a atividade SM1 (Success Management 1). Planear a 
Gestão do Sucesso, que deve acontecer no início do projeto. É onde são definidas questões 
como “Porque a Gestão do Sucesso será feita no projeto?”, “O que será feito para gerir o 
sucesso no projeto?”, “Quem estará envolvido nas tomadas de decisão do projeto?”, “Onde 
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as ações da Gestão do Sucesso serão realizadas?”, “Quando as ações da Gestão do Sucesso 
irão ocorrer no projeto?”, “Como o sucesso será avaliado no projeto?”, “Quanto é que irá 
custar?”. Estas são questões fundamentais que ajudarão a dar suporte ao processo. 
Da SM2 à SM8 poderemos ter várias iterações. Tal depende do número de fases que 
o projeto apresente. A SM2. Planear a Fase da Gestão do Sucesso tem questões similares 
às da SM1, sendo, no entanto, o foco da questão diferente. Enquanto na SM1 o foco é o 
projeto na sua totalidade, na SM2 o foco é a fase do projeto, com vista a procurar resposta 
para as questões, “O que será feito para gerir o sucesso nesta fase do projeto?”, “Onde as 
ações da Gestão do Sucesso serão realizadas nesta fase do projeto?”, “Quando as ações da 
Gestão do Sucesso irão ocorrer nesta fase do projeto?”, “Como o sucesso será avaliado nesta 
fase do projeto?”. Quando o projeto só tem uma fase, a SM2 pode não acontecer, visto que 
tem o mesmo objetivo que a SM1.  
A SM3. Identificar os Fatores de Sucesso e Definir os Indicadores de Desempenho 
e de Resultados deve responder às questões “Quais são os indicadores de Performance?”, 
“Quais são os objetivos?”, “Quais são os Fatores de Sucesso?”, “Em que fases do projeto 
são relevantes?”, “Qual é a importância de cada um para os Stakeholders?”, “Como serão 
reportados?”, estas perguntas deverão ser respondidas tantas vezes quantas haja diferenças 
relevantes para as várias fases do projeto. 
Da SM4 à SM7 encontram-se as atividades referentes à avaliação do sucesso do 
projeto. SM4. Avaliar o Desempenho do Sucesso é a atividade onde se obtêm os dados 
definidos na SM3. SM5. Validar e Reportar o Sucesso verifica se os indicadores estão 
corretos e reporta aos Stakeholders definidos no início do projeto. Usam-se os resultados na 
SM6. Executar Ações Corretivas e Preventivas, que previne erros futuros. Na SM7. Rever 
a Gestão do Sucesso verifica-se se o processo de gestão do sucesso necessita de alterações. 
SM8. Validade e Reportar o Sucesso da Fase e SM9. Validar e Reportar o Sucesso do 
Projeto são similares, sendo que a SM8 diz respeito à fase e a SM9 diz respeito ao projeto. 
 
 
 
4.2 Contexto do projeto 
O modelo de processo para a gestão do sucesso foi aplicado ao projeto Ciência Vitae. 
Este projeto, que começou por ser o projeto DeGóis (nome que deu origem ao nome da 
34 
 
 
equipa) acabou por ser reformulado e passou a projeto Ciência Vitae, tendo a equipa mantido 
o nome original (equipa DeGóis).  
A experimentação do processo só irá ter uma fase, pelo que o modelo apresenta 
algumas alterações em relação ao modelo da Figura 6. O processo definido segue a 
metodologia aplicada pela equipa, a metodologia Scrum ilustrada na Figura 7. 
 
 
 
Figura 7 - Framework SCRUM  
adaptado de Scrum.org (2017) 
Segundo o Scrum.org (2017) o modelo de Scrum está dividido em vários eventos e 
artefactos, tais como: 
 
Eventos: 
Sprint: é uma espécie de caixa de tempo, podendo durar até um mês, durante o qual 
o produto sofrerá um incremento ou é criado. Os sprints devem ter durações consistentes ao 
longo do esforço de um desenvolvimento. Um novo sprint começa após a conclusão do 
sprint anterior. 
Planear o Sprint: é nesta fase que o sprint é planeado, sendo o plano elaborado por 
toda a equipa. O Scrum Master (SM) garante que o sprint acontece, que todos entendem o 
seu propósito e ensina a equipa a respeitar o tempo previsto. Esta fase responde sempre a 
duas questões importantes: O que pode ser entregue no Incremento no fim do sprint? Como 
será realizado o trabalho necessário para alcançar o Incremento? 
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Scrum Diário: é um evento que dura cerca de 15 minutos e serve para sincronizar as 
atividades efetuadas desde o Scrum diário anterior, e criar um plano de trabalho para as 24 
horas seguintes. Estes Scrums melhoram as comunicações e eliminam outras reuniões. Como 
permitem identificar fatores que impossibilitam o desenvolvimento do projeto, acabam por 
promover a rápida tomada de decisão. O SM garante que a equipa faz a reunião, mas não é 
o responsável por esta. A equipa de desenvolvimento é a responsável; o SM apenas ensina a 
equipa a efetuar a reunião dentro do tempo previsto. 
Revisão do Sprint: é realizada no final do Sprint para inspecionar o produto final ou 
incremento e, se necessário, adaptar o Backlog do produto. Durante este evento a equipa 
Scrum e as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito durante aquele Sprint. Esta é 
uma reunião informal e a apresentação do Incremento serve para obter o feedback das partes 
interessadas. Esta é uma reunião que dura cerca de 4 horas para o Sprint de um mês. O 
resultado deste evento é um Backlog do produto para o próximo Sprint. Este pode também 
ser ajustado para atender a novas oportunidades. 
Retrospetiva do Sprint: é a oportunidade para a equipa se avaliar e fazer um plano 
de melhorias para o próximo Sprint. Esta reunião acontece após a revisão do Sprint e antes 
do início do próximo. O SM garante que esta reunião acontece e que a equipa entende o seu 
objetivo. Todos os membros devem estar presentes.  
 
 
Artefactos Scrum: 
Backlog do Produto: é uma lista ordenada de tudo o que pode ser necessário ao 
produto final, e é a única fonte de requisitos para qualquer alteração necessária ao produto. 
O Backlog do produto evoluí à medida em que produto e o ambiente em que este será usado 
também evoluem. O Backlog é dinâmico. Muda para que o produto possa ser adequado, 
competitivo e útil. 
Backlog do Sprint: é o subconjunto do Backlog do produto que foi selecionado para 
o Sprint. É também a previsão que a equipa de desenvolvimento fez sobre qual o próximo 
incremento e qual o trabalho necessário para essa evolução. O Backlog do Sprint é um plano 
com detalhe suficiente para ser entendido e desenvolvido no Scrum diário. Apenas a equipa 
de desenvolvimento tem poder para alterar o Backlog.  
Incremento: é a soma de todos os itens do Backlog que foram concluídos durante 
um Sprint e adicionados aos incrementos dos Sprints anteriores. O principal objetivo do 
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Scrum é entregar um incremento “feito”. Este incremento é utilizável ao longo dos vários 
Sprints. 
A cronologia do projeto considerado é apresentada na Figura 8, este projeto é 
renovado anualmente com a equipa de projeto, daí o seu fim em dezembro de 2017. 
 
Figura 8 - Cronologia do projeto Ciência Vitae 
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A cronologia definida para a implementação do processo de gestão do sucesso é 
apresentada na Figura 9. 
Figura 9 - Cronologia da Implementação da Gestão do Sucesso 
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4.3 Projeto a avaliar 
Nesta secção são apresentados os projetos DeGóis e Ciência Vitae, tendo sido sobre 
este último que incidiu o trabalho realizado. 
4.3.1 Projeto DeGóis 
 
Figura 10 - Logótipo Plataforma DeGóis 
O DeGóis é uma plataforma de Curriculum Vitae que permite a recolha, 
disponibilização e análise da produção intelectual, científica e outras informações 
curriculares. O DeGóis permite ao investigador que regista o seu curriculum introduzir os 
seus dados pessoais, a sua formação académica, as suas atividades profissionais, todos os 
tipos de produção científica e a descrição detalhada dos projetos de investigação em que 
esteve ou está envolvido. Também permite a comparação do curriculum DeGóis com outros 
modelos originados noutras comunidades científicas. A plataforma permite ainda, ao 
utilizador registado, um mecanismo de pesquisa que possibilita selecionar o curriculum por 
nome, instituição e região a que está ligado o dono do curriculum. Esta informação está 
disponível no formato html e dá acesso a toda a informação inserida no curriculum. 
“A plataforma DeGóis é propriedade da FCT, organismo do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior que, através de um protocolo quadripartido entre a FCT, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia Brasileiro, o laboratório Gávea do Departamento de 
Sistemas de Informação da Universidade do Minho e o grupo Stela da Universidade Federal 
de Santa Catarina no Brasil, garante a manutenção dos princípios básicos da Plataforma 
DeGóis, e estabelece a forma jurídico-institucional com que o projeto será desenvolvido” 
(DeGóis, 2008). 
A plataforma DeGóis deu origem ao projeto Ciência Vitae. 
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4.3.2 Projeto Ciência Vitae 
 
Figura 11 - Logótipo Plataforma Ciência Vitae 
Tal como é referido no portal Ciência Vitae, este “é um instrumento de recolha, 
disponibilização e análise da produção intelectual, científica e outras informações 
curriculares dos Investigadores Portugueses. Consiste num portal cujas principais 
funcionalidades são a gestão individual do curriculum por parte do utilizador, a consulta de 
indicadores e a visualização de curricula mediante pesquisas baseadas em critérios 
relacionados com o conteúdo do curriculum.” 
O “Portal Ciência Vitae é propriedade da FCT, organismo do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior que, através de um protocolo entre a FCT e o laboratório 
Gávea do Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, garante a 
manutenção dos princípios básicos do Ciência Vitae, e estabelece a forma jurídico-
institucional com que o projeto será desenvolvido” (CiênciaVitae®, 2016) 
 
4.4 Aplicação do modelo ao projeto Ciência Vitae 
No projeto Ciência Vitae apenas se aplicou uma fase de avaliação como é representado 
na Figura 12. 
Figura 12 - Modelo do Processo para a Gestão do Sucesso adaptado ao projeto Ciência Vitae 
Adaptado de Varajão (2017)
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Para se poder implementar o Processo de Avaliação do Projeto foram feitas algumas 
reuniões com os stakeholders e a equipa DeGóis, equipa esta que está a desenvolver o projeto 
Ciência Vitae e dá suporte ao projeto DeGóis. 
4.4.1 Primeira reunião 
Na primeira reunião foi definida a SM1 e SM2. Como foi definido apenas avaliar uma 
iteração do projeto (o processo só terá uma fase) SM1 e SM2 são iguais. Por outras palavras, 
a reunião serviu então para planear a Gestão do Sucesso. 
A 3 de maio 2017, pelas 9:30h, houve a primeira reunião com o Product 
Owner/Sponsor (PO), na Escola de Engenharia da Universidade do Minho. 
Começou-se por fazer um briefing do Processo de Gestão do Sucesso. 
Foi explicado que existiam diversas questões para as quais era preciso encontrar 
resposta de modo a dar início à Gestão do Sucesso, tais como: 
• Porque será feita a gestão do sucesso? 
• O que será feito para gerir o sucesso? 
• Onde serão realizadas as ações de gestão do sucesso? 
• Quem participará nas ações da gestão do sucesso? 
• Quando irão ocorrer as ações da gestão do sucesso? 
• Como será avaliado o sucesso? 
Para além disso: 
• Quais são os indicadores de desempenho? 
• Quais são os objetivos de desempenho? 
• Quais são os indicadores de resultados? 
• Quais são os objetivos de resultado? 
• Quais são os fatores de sucesso? 
E ainda: 
• Em que fases do projeto serão relevantes? 
• Qual é a importância relativa de cada um? 
• Como serão medidos? 
• Que fontes de informação serão utilizadas? 
• Como será reportado? 
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Em seguida, o PO usou da palavra explicando em que consistia o projeto. Começou 
por explicar que o projeto DeGóis foi substituído pelo projeto Ciência Vitae.  
Fazendo referência à origem do Projeto, há 15 anos, referiu-se que na altura, surgiu 
um protocolo entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e a Fundação para a Ciência e a Tenologia (FCT), onde se decidiu adotar um sistema 
brasileiro de currículos, o Sistema Lattes. O código fonte foi cedido pelos brasileiros à FCT 
e assim se começou a construir um novo sistema de curriculum português.  
A taxa de utilização do DeGóis nunca foi muito elevada, sendo um dos motivos o facto 
da FCT não obrigar a que os seus investigadores tivessem de o utilizar. Mas, para além disso, 
a FCT era ainda patrocinadora de outro sistema que fazia concorrência ao DeGóis: o FCT 
Sig. Este tem uma pequena granularidade da informação e informação não estruturada, 
enquanto o DeGóis tem a informação muito estruturada, o que para o investigador se torna 
mais complicado efetuar registos, pois tem de preencher um maior número de campos de 
dados. 
Como a equipa que estava a trabalhar para este projeto era constituída por bolseiros, 
tal tornava difícil gerir o projeto.  
Entretanto a FCT criou um programa, que tem por objetivo a constituição de um 
ecossistema nacional integrado de informação de suporte à atividade científica desenvolvida 
em Portugal, denominado de PTCRIS que se apresenta com os objetivos de: 
1. Otimizar o processo de financiamento; 
2. Facilitar o acesso, gestão e reporte da atividade de investigação; 
3. Facilitar a medição, análise e comparação da atividade científica; 
4. Facilitar a descoberta de tecnologias e ideias inovadoras e a identificação de 
concorrentes e colaboradores; 
5. Facilitar o acesso a informação fidedigna, completa e atualizada sobre a 
atividade científica. 
Adotou-se um novo dicionário de dados, CASRAI (Consortia Advancing Standards in 
Research Administration Information) como fonte inspiradora para o desenho da nova 
plataforma de curriculum, o Ciência Vitae. Foi também adotado o ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID), um HUB de metadados relativos a produções, tais como, artigos, livros, 
capítulos de livros, entre outros. 
Com uma nova mudança de governo, surgem novas alterações ao projeto, alterações 
nos requisitos, no cliente final, sendo que este deixou de ser a FCT e passou a ser a Secretaria 
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de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES). A FCT passou a ser apenas 
um interlocutor entre a SECTES e o DeGóis. O novo cliente final decidiu que era necessário 
mudar o aspeto da plataforma, e com isto alterou-se também o seu nome. Assim, passou-se 
a ter uma nova plataforma com o nome Ciência Vitae. 
Em 2016 foi adotado o modelo agile de gestão Scrum como é apresentado na Figura 
7. O modelo Scrum adotado pela equipa Ciência Vitae é suportado pela plataforma Jira e, 
como tal, a filosofia de trabalho foi readaptada.  
A filosofia adotada pela equipa foi de reuniões semanais rápidas, de cerca de 30 
minutos cada, que servem para fazer o ponto de situação do trabalho. Acontecem 
normalmente às segundas-feiras, o horário pode variar. Ultimamente têm sido um pouco 
irregulares devido à falta de tempo. 
Como tudo o que é desenvolvido pela equipa é registado no Jira, é mais simples de 
acompanhar. Os sprints reviews mensais da equipa são realizados com toda a equipa DeGóis, 
a coordenação PTCris e a Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino Superior 
(SECTES), tendo a duração de cerca de 3 horas e utilizam o Colibri e o Hangouts, que são 
ferramentas de conversação, visto que a equipa não se encontra toda no mesmo espaço físico.  
Com a criação do Ciência Vitae foi adotado um sistema de base de dados similar ao 
do DeGóis, e foram integradas nesta plataforma as informações que constavam das 
diferentes Bases de Dados que a FCT possuía, tornando o Ciência Vitae o componente 
Central do PTCris. 
A identificação dos Stakeholders é apresentada na Figura 13. 
Figura 13 - Identificação dos Stakeholders 
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Os deliverables esperados deste projeto são a plataforma web Ciência Vitae, com o 
código correspondente, a documentação técnica e os relatórios quadrimestrais e cumulativos.  
Ficou ainda definido nesta reunião que a avaliação do sucesso no processo de gestão 
do sucesso será feito pela equipa DeGóis, Product Owner (PO) e Scrum Master (SM). Nas 
atividades a avaliação será feita pelo SM. 
As tarefas do projeto são orçamentadas e é em função disso que é definido um Sprint.  
Nesta reunião tentou-se ainda definir indicadores, critérios e fatores de sucesso a 
serem utilizados na avaliação do sucesso deste projeto, mas como não existia uma lista 
previamente definida tal revelou-se de grande dificuldade e foi remetido para reunião 
posterior. 
4.4.2 Segunda reunião 
No dia 9 de junho 2017 houve mais uma reunião para trabalhar a gestão do sucesso do 
projeto Ciência Vitae, onde foi definida a SM3. Esta reunião contou com o PO e o SM. Esta 
reunião decorreu na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, em Guimarães, 
iniciou pelas 9:30h e terminou às 11h. Tendo em conta que na primeira reunião o SM não 
teve oportunidade de estar presente, foi feito um briefing do que seria o processo. 
De seguida foi apresentada uma lista de critérios e fatores de sucesso, com base na 
revisão de literatura realizada no âmbito desta dissertação. Em conjunto foram identificados 
os critérios e os fatores de sucesso adequados ao projeto, os quais se encontram na Tabela 8. 
 
 
Tabela 8 - Critérios de sucesso definidos para o projeto 
Critérios de sucesso  
1. É útil para o cliente; 
2. É útil para o gestor de projeto;  
3. Atende aos objetivos definidos; 
4. Atende aos padrões de qualidade (da informação); 
5. É produzido dentro do orçamento previsto;  
6. É produzido no tempo previsto; 
7. Os utilizadores estão satisfeitos durante o projeto; 
8. Os patrocinadores estão satisfeitos durante o projeto; 
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Critérios de sucesso  
9. A equipa de projeto está satisfeita durante o projeto; 
10. Os utilizadores estão satisfeitos com o resultado do projeto; 
11. Os patrocinadores estão satisfeitos com o resultado do projeto; 
12. A equipa de projeto está satisfeita com o resultado do projeto. 
 
 
A Tabela 9 resume os fatores de sucesso validados na reunião. 
Tabela 9 - Fatores de Sucesso definidos para o projeto 
Fatores de sucesso 
Fatores relacionados com o gestor de projeto (Scrum Master): 
1. Capacidade de delegar autoridade (o gestor deve ser capaz de delegar autoridade aos 
elementos da equipa de projeto; o gestor não deve assumir tudo sozinho, sob o risco 
de não conseguir cumprir os objetivos propostos); 
2. Capacidade de tradeoff (conseguir compromissos) (cabe ao gestor fazer a ponte entre 
o cliente e a sua equipa, deste modo é importante que ele consiga obter compromissos 
das duas partes, de modo a conseguir levar o projeto ao sucesso final); 
3. Capacidade de coordenar (a coordenação de toda a sua equipa passa pelo gestor); 
4. Perceção do seu papel e responsabilidades (o gestor deve ter a perceção de todas as 
responsabilidades que lhe são exigidas saber e qual é efetivamente o seu papel no 
projeto); 
5. Competência (o desafio que se coloca a um gestor é de elevada responsabilidade, de 
modo que este deve ser capaz de coordenar, delegar autoridade, fazer a ponte entre o 
cliente e a equipa e até ter capacidades de marketing, o que significa que os gestores 
de projeto devem ser pessoas de competência máxima); 
6. Compromisso (o gestor de um projeto deve, acima de tudo, assumir um compromisso 
com o projeto em questão, com a sua própria equipa e com o cliente). 
 
Fatores relacionados com os membros da equipa de projeto: 
1. Competências técnicas (os membros da equipa de projeto devem ter as competências 
técnicas necessárias à realização do projeto em causa); 
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Fatores de sucesso 
2. Habilidades de comunicação (os membros da equipa de projeto devem saber 
comunicar os seus pontos de vista e a sua maneira de perspetivar o projeto, para 
garantir que estão todos a compreender os objetivos propostos); 
3. Solução de problemas (os membros da equipa devem ser capazes de solucionar os 
problemas que lhes vão aparecendo à medida que o projeto avança); 
4. Compromisso (os membros da equipa devem, acima de tudo, assumir um 
compromisso com o projeto em questão, com a sua própria equipa e com o gestor); 
5. Maturidade e equilíbrio emocional (a maturidade e equilíbrio emocional da equipa de 
projeto leva a que o projeto tenha mais probabilidade de sucesso, é importante ter 
pessoas felizes e tranquilas a trabalhar num projeto). 
 
Fatores relacionados com o projeto: 
1. Duração (as durações de um projeto determinam muitas vezes a sua viabilidade, 
quanto maiores são os projetos mais probabilidade há de excederem os seus prazos, 
isso faz com que haja penalizações monetárias e que o projeto perca parte do seu 
valor);  
2. Singularidade das atividades do projeto (a singularidade das atividades vai fazer com 
que o gestor e a equipa tenham de se empenhar mais sobre estas, o que pode fazer 
com que as coisas não resultem tão eficazmente); 
3. Densidade do projeto (a densidade de um projeto verifica-se pela proporção do 
número total de precedências relativamente ao número total de atividades, acabando 
por afetar a alocação de recursos, especialmente as horas/homem. Devido a estas 
dificuldades os gestores são muitas vezes obrigados a recorrer a horas-extra, o que 
afeta diretamente o orçamento do projeto e pode ter implicação nos prazos deste); 
4. Ciclo de vida de cada tarefa específica (o ciclo de vida de uma tarefa tem de respeitar 
precedências, pode ser contínua a um projeto ou ter um tempo de vida curto, com 
início e fim bem definidos); 
5. Ciclo de vida do Sprint (o ciclo de vida de um sprint pode contar com tarefas que 
sejam comuns a vários sprints ou tarefas com início e fim no próprio sprint, caso estas 
últimas se atrasem podem causar atrasos em todo o sprint); 
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Fatores de sucesso 
6. Urgência (quando existe urgência num projeto, este está mais sujeito a falhas na sua 
execução, visto que o planeamento e a programação não são executados de forma tão 
eficiente, por esses motivos estão mais sujeitos a que o orçamento seja ultrapassado); 
7. Otimização (os processos devem ser o mais otimizados possível); 
8. Arquitetura padrão (a arquitetura é mantida na sua base e é evoluída sempre que 
necessário, mas mantendo a mesma base); 
9. Processos ágeis (garantem a satisfação do consumidor, entregando rápida e 
continuamente software funcional); 
10. Ter em conta influências externas (as influências externas podem determinar o 
sucesso de um projeto, a política e até a concorrência são fatores de grande 
importância neste projeto). 
 
Fatores relacionados com a Organização: 
1. Apoio da gestão de topo (o PO ajuda o SM a entender e a alcançar os objetivos que 
são definidos pelo cliente e/ou pela administração); 
2. Cumprir com as instruções (as instruções vindas da gestão de topo devem ser 
cumpridas); 
3. Apoio executivo (ex: Design) (tipo de apoio recebido pelo cliente); 
4. Recursos (o número de recursos deve ser adequado ao tipo de projeto, sendo que isso 
pode implicar o atraso na entrega do produto); 
5. Fundos adequados (os fundos devem ser adequados, de modo a que a equipa também 
se sinta motivada para terminar o projeto com o máximo de sucesso); 
6. Abordagem flexível à mudança (quando o projeto está com dificuldades em avançar 
e é decidida uma mudança, os elementos da equipa devem estar abertos a esta 
mudança); 
7. Ter em conta experiências passadas (aprender sempre com os projetos anteriores, seja 
pelas experiências negativas, seja pelas positivas); 
8. Gestão do risco (ter sempre uma política da gestão de risco bastante ativa através da 
adoção das melhores práticas, políticas e metodologias); 
9. Envolvimento do utilizador (o utilizador deve ser tomador de decisões sempre que 
possível). 
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Fatores de sucesso 
Fatores relacionados com o Produto 
1. Grau de inovação do novo produto (a maneira como o produto é inovador, faz com 
que seja um desafio ambicioso para a equipa e um motivo de orgulho para o cliente); 
2. Características do produto (as características do produto devem ser validadas e 
acreditadas pelo cliente e pelo gestor, visto que só assim irão satisfazer as partes 
interessadas); 
3. Qualidade da execução das atividades do Processo de Desenvolvimento de Produtos 
(a qualidade deve ser sempre medida nas atividades, de modo a que atinjam um nível 
de satisfação máximo na entrega do produto final a cliente); 
 
 
 
O projeto Ciência Vitae, ainda não está disponível para os utilizadores na sua versão 
final, por esse motivo ainda não existem quaisquer dados estatísticos relacionados com este 
projeto. Como a equipa DeGóis teve origem no projeto com o mesmo nome, utilizámos os 
indicadores de resultado disponíveis na plataforma DeGóis para como fator meramente 
exemplificativo dos dados que poderíamos obter caso a nova plataforma já estivesse nas suas 
plenas funções.  
A Tabela 10 apresenta os indicadores de resultado que irão ser avaliados. Estes 
indicadores serão avaliados através de medições da utilização efetiva. 
 
 
Tabela 10 - Indicadores de Resultado do Projeto 
Indicadores de Resultado do projeto DeGóis 
1. Número de visitas ao portal ao longo dos anos – Gráfico e números 
2. Número de acessos para atualização ao longo dos anos – Gráfico e Números 
3. Número de currículos criados por ano – Gráfico e Números 
4. Número de visitas ao portal por mês 
5. Número de acessos para atualização por mês 
6. Número de currículos criados por mês 
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4.4.3 Terceira reunião 
A terceira reunião teve por finalidade a recolha de informação necessária para as 
atividades 
SM4 e SM5.  
No dia 2 de outubro de 2017 foi feita uma reunião com dois membros da equipa 
DeGóis, um dos quais é SM, de forma a que estes pudessem responder ao questionário 
preparado para recolha de informação. Esta iniciou pelas 10:10h no laboratório da equipa 
DeGóis. Esta reunião aconteceu no Sprint 9 da plataforma Ciência Vitae. A recolha da 
informação demorou cerca de 20 minutos e os inquiridos tiveram poucas dúvidas no 
preenchimento do questionário. 
Foi ainda realizada outra reunião no dia 4 de outubro, com outro elemento da equipa 
que não pôde estar presente na reunião anterior. Iniciou pelas 10:40h e a duração da reunião 
foi de cerca de 30 minutos, sendo que este elemento sentiu algumas dificuldades em 
responder às questões. 
Os questionários desenvolvidos para a recolha de informação encontram-se em 
apêndice. 
Pediu-se aos participantes que, sempre que possível, justificassem as suas respostas. 
No fim de responderem aos questionários, o SM foi questionado sobre o estado do 
projeto DeGóis, visto que no âmbito desta dissertação, no fim do mês de setembro, procurou-
se aceder ao portal DeGóis, mas este não estava disponível. O SM esclareceu que 
normalmente duas vezes por ano há um ciber ataque e, por esse motivo, a plataforma 
encontrava-se em baixo quando houve a tentativa de o aceder. 
 
 
4.5 Resultados da avaliação 
Nesta secção são apresentados os resultados da avaliação com base na informação 
recolhida, fundamentando o SM4 para se poder realizar o SM5, SM6 e SM7. 
 
4.5.1 Critérios de sucesso 
Analisando o Gráfico 1 é visível que os critérios de sucesso, na sua maioria, estão a 
ser cumpridos, na perspetiva da equipa de projeto.  
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Gráfico 1 - Critérios de Sucesso 
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De seguida são apresentadas as respostas para as diversas questões colocadas: 
 
1. Acha que este projeto é útil para o cliente? 
 
A equipa considera que este projeto é realmente útil, tanto para o gestor como para 
o cliente, sendo que é referido por um elemento que este projeto é central para a 
FCT. 
 
2. Acha que este projeto é útil para o gestor? 
 
A equipa entende que este projeto permite contribuir para o enriquecimento pessoal 
do gestor. 
 
3. Todos os objetivos definidos para este projeto estão a ser considerados? 
 
O facto de os objetivos mudarem com alguma frequência e o projeto ser bastante 
complexo, faz com que a equipa na sua maioria, não considere de forma clara que 
todos os objetivos estão a ser atingidos. 
 
4. Considera que o projeto atende aos padrões de qualidade (da informação)? 
 
Esta questão não foi entendida por toda a equipa da mesma maneira, sendo que o 
elemento B entendeu que esta questão se referia aos requisitos impostos pelo cliente, 
quando a questão se refere apenas aos padrões de qualidade da informação do próprio 
projeto, sendo que por esse motivo o elemento A concorda com esta afirmação e o 
elemento C concorda totalmente. 
 
5. O custo do projeto está a ser respeitado? 
 
Nesta questão as respostas foram totalmente dispares, sendo que o elemento A, que 
concorda com a questão, entende que os valores estão balizados, e por isso são 
respeitados. O elemento B discorda em parte, porque entende que o cliente solicita 
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implementação de determinadas funcionalidades que posteriormente são eliminadas. 
O elemento C mantém uma postura neutra, não concordo nem discordo, porque 
considera não conhecer os custos do projeto. 
 
6. O tempo do projeto é o esperado? 
 
Esta questão também não foi entendida pelos elementos da mesma maneira, sendo 
que os elementos A e B concordam que os tempos do Sprint são respeitados, 
enquanto que o elemento C disse desconhecer os tempos exatos de execução.  
 
7. Considera que os utilizadores estão satisfeitos: 
a.  Com o decorrer do projeto? 
 
Como o projeto ainda está em construção e avaliação, os elementos 
mantiveram uma postura neutra, não concordo nem discordo, por esse 
motivo. 
 
b. Com o resultado do projeto? 
 
Os elementos A e C responderam a esta questão referindo-se ao projeto 
Ciência Vitae. O elemento A mostrou uma postura mais positiva, 
concordando com a questão anterior, e referindo que embora ainda em fase 
de avaliação, o feedback deste projeto tem sido positivo. O elemento C 
mantém uma postura neutra, não concordo nem discordo, por o projeto ainda 
não estar concluído. 
O elemento B respondeu a esta questão referindo-se ao projeto DeGóis, e tem 
uma postura menos positiva. Escolheu a opção discordo em parte, por 
considerar que este projeto tem demasiadas reclamações. 
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8. Considera que a equipa de projeto está satisfeita: 
a. Com o decorrer do projeto? 
 
Os elementos A e C têm uma postura algo negativa em relação à satisfação 
da própria equipa, escolhendo discordo em parte, o elemento B tem uma 
postura neutra, nem concordo nem discordo, e as justificações são a falta de 
requisitos definidos desde início e a acumulação de tarefas. 
 
b. Com o resultado do projeto? 
 
Apenas o elemento A tem uma postura neutra, nem concordo nem discordo, 
considerando que o projeto ainda está em avaliação e por este motivo ainda 
não se pronuncia sobre o resultado. Os elementos B e C concordam com a 
satisfação da equipa em relação ao resultado do projeto. 
 
9. Considera que os patrocinadores estão satisfeitos com o projeto? 
a. Com o decorrer do projeto? 
b. Com o resultado do projeto? 
 
Os elementos A e C concordam com a satisfação dos patrocinadores deste 
projeto e o elemento B concorda totalmente com esta questão, visto que nas 
reuniões de sprint o feedback por parte destes é muito positivo, seja com o 
decorrer do projeto seja com o resultado do projeto. 
 
 
4.5.2 Fatores de sucesso 
No Gráfico 2 são apresentados os fatores de sucesso definidos (questão 1 à questão 
10). As questões são apresentadas por ordem crescente. 
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Gráfico 2 - Fatores de Sucesso da questão 1 à questão 10 
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1. Entende que a autoridade deste projeto foi bem repartida? 
 
A opinião da equipa foi bastante repartida nesta questão, sendo que a equipa refere 
que têm surgido bastantes alterações no que concerne aos perfis, referindo ainda que 
não tem sido fácil entender o papel dos vários “gestores” do projeto. 
 
2. Considera que o compromisso conseguido com o cliente é suficiente para se 
conseguir levar o projeto ao sucesso final? 
 
A equipa foi unânime nesta questão e ressalva ainda que existe compromisso de ambas 
as partes. 
 
3. Entende que a coordenação da equipa está bem delegada? 
 
Tendo em conta que, como referido anteriormente, os papéis mudam com alguma 
facilidade, essa avaliação não é fácil de ser feita, sendo que depende de quem está a 
delegar naquela altura. 
 
4. Considera que toda a equipa tem perceção do seu papel e das suas responsabilidades? 
 
A maioria da equipa concorda, sendo que apenas o elemento que respondeu de forma 
diferente justificou referindo que as responsabilidades de cada um não estão 
exatamente definidas. 
 
5. O compromisso entre toda a equipa, o cliente e o gestor está a ser cumprido? 
 
A equipa concorda de forma unânime, sedo que ainda refere que isto acontece devido 
à metodologia agile que evita que surpresas aconteçam. 
 
6. A equipa tem todas as competências técnicas exigidas neste projeto? 
 
A equipa considera de forma positiva que possuí todas as competências técnicas 
exigidas para este processo, sendo que estas derivam da experiência que possui. 
55 
 
 
7. A comunicação entre toda a equipa é passada de forma eficiente? 
 
Nem todos os elementos da equipa sentem que a comunicação é passada de forma 
eficiente, sendo que o elemento que atribuí a pontuação mais baixa refere que nem 
sempre a comunicação tem a transparência que deveria. 
 
8. A equipa está apta a resolver as questões e problemas que lhes vai aparecendo? 
 
A pontuação dada a esta questão pela equipa é elevada e na sua maioria recebe 
mesmo a nota máxima, devido ao facto de que a equipa tem tido bastantes desafios 
nos últimos anos. 
 
9. Considera que tem maturidade emocional para alcançar todos os objetivos que lhe 
são propostos neste projeto? 
 
Tendo em conta a complexidade deste projeto a equipa concorda que possui 
maturidade emocional para alcançar os objetivos propostos no projeto. 
 
10. No seu entendimento este projeto está bem estruturado em termos de calendário e de 
custo? 
 
A equipa sentiu algumas dificuldades a responder a esta questão, focando a resposta 
em horas/Homem. Ainda foi referido que a equipa está subdimensionada e por esse 
motivo as respostas não foram positivas. 
 
 
No Gráfico 3 são apresentados os fatores de sucesso definidos, (questão 11 à questão 
20). As questões são apresentadas por ordem crescente. 
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Gráfico 3 - Fatores de Sucesso da questão 11 à questão 20 
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11. Considera que a densidade deste projeto (proporção do número de precedências para 
o número total de atividades, afetando a alocação de recursos) está adequada? 
 
A equipa atribuiu uma pontuação, na sua maioria, bastante negativa por considerar 
que existem poucos elementos na equipa, e esses elementos para além da sua função 
de developers ainda têm que fazer suporte ao cliente e aos utilizadores. 
  
12. O ciclo de vida de cada tarefa respeita as precedências definidas? 
 
Toda a equipa concorda que as precedências são respeitadas. 
 
13. Costumam existir alguns atrasos nos ciclos de vida dos sprints? 
 
Toda a equipa foi unânime nesta questão, os sprints são sempre cumpridos, sendo 
que o projeto não tem atrasos. 
 
14. Considera que quando surgem urgências no projeto este está mais suscetível a falhas? 
 
A equipa considera que todos os projetos de TI estão mais suscetíveis a falhas quando 
surgem urgências no projeto. A resposta negativa obtida foi porque o elemento não 
entendeu a que se referiam as falhas descritas na pergunta. 
 
15. Considera que a otimização dos processos do projeto está a ser bem feita? 
 
A equipa é unânime e considera que existe um processo de melhoria contínua. 
 
16. A arquitetura padrão sofreu grandes alterações ao longo do projeto? 
 
Ao longo deste projeto surgiram alterações. Um elemento considera que foram 
apenas adaptações, mas outro elemento considera que houve diversas adaptações e 
bastante profundas. 
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17. O processo agile implementado garante, na sua opinião, a satisfação do consumidor 
e entregas mais rápidas e contínuas? 
 
A equipa concorda que a metodologia agile garante a satisfação e entregas mais 
rápidas, sendo que um elemento refere mesmo que a metodologia em espiral 
provocava atrasos. 
 
18. Considera que as influências externas são tidas em conta no projeto? 
 
Apenas um elemento não considera que as influências externas são tidas em conta 
no projeto, os outros dois concordam. Mas nesta questão não houve qualquer 
justificação por parte dos elementos, assim esta resposta não pode ser melhor 
fundamentada. 
 
19. Considera o apoio dado pela gestão de topo suficiente para que o projeto decorra sem 
percalços? 
 
Esta questão não foi de todo unânime para os elementos, sendo que um deles referiu 
que neste projeto existem muitos riscos, sendo que esse elemento não concorda nem 
discorda com a questão. 
 
20. Entende que o apoio executivo (ex: Design) fornecido pela Gestão de Topo é o 
adequado? 
 
A equipa entende na sua maioria que o Design fornecido não cumpre aquilo que é 
expectável pela indústria e pelo utilizador comum. 
 
 
No Gráfico 4 são apresentados os fatores de sucesso definidos (questão 21 à questão 
29). As questões são apresentadas por ordem crescente. 
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Gráfico 4 - Fatores de Sucesso da questão 21 à questão 29 
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21. Entende que o número de recursos está adequado ao tipo de projeto? 
 
A equipa foi unânime pela negativa, considerando que não existe noção da 
complexidade tecnológica subjacente a este projeto e refere ainda que o seu reforço 
é essencial para a sua viabilidade. 
 
22. Os fundos destinados ao projeto são os mais adequados? 
 
Os elementos da equipa consideram que não possuem informação para poderem 
responder a esta questão. 
 
23. A equipa tem uma mentalidade aberta em relação à mudança que possa surgir? 
 
Esta equipa sofreu ao longo de todo o projeto várias mudanças, por este motivo 
considera a sua mentalidade bastante aberta e recetiva à mudança. 
 
24. Os pontos negativos/positivos experienciados em atividades passadas são levados em 
conta e considerados nas atividades futuras? 
 
Os dois elementos que responderam “Não concordo, nem discordo” têm exatamente 
a mesma opinião, referem que não se tem evitado erros do passado visto que essas 
decisões não são só da equipa. 
 
25. Existe uma política de gestão de risco? 
 
O projeto, segundo a equipa, possui uma política da gestão de risco. Existe uma 
matriz de risco e a equipa foi unânime na sua resposta. 
 
26. O utilizador final toma algum tipo de decisão durante o projeto? 
 
Como ao longo do projeto são feitos testes com os utilizadores, a equipa é unânime 
ao afirmar que concorda com a questão em causa. 
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27. Considera que o produto é inovador? 
 
Nesta questão as opiniões foram divergentes, há dois elementos que consideram que 
o produto abrange conceitos inovadores na sua área, no entanto o outro elemento 
considera que apesar de apresentar algumas inovações não é um produto novo. 
 
28. As características do produto são sempre validadas: 
a.  Pelo cliente? 
 
Sendo que na questão 26 a equipa afirma que são feitos testes com 
utilizadores. Nesta questão a resposta positiva da equipa torna-se percetível, 
apesar de não termos obtido qualquer justificação por parte dos elementos. 
 
b. Pelo gestor? 
 
As opiniões nesta questão são bastante díspares, sendo que o elemento que 
respondeu “Nem concordo, nem discordo” justificou a sua escolha com o 
tempo atribuído à avaliação dos resultados que nem sempre permite que o 
gestor valide todas as características do produto. 
 
29. Considera que as atividades executadas têm qualidade para o cliente? 
 
A equipa foi bastante positiva nesta questão pois tem tido um feedback positivo por 
parte do cliente. 
 
4.5.3 Indicadores 
 
Nesta secção são apresentados os indicadores de resultado do projeto. Estes 
indicadores dizem apenas respeito à plataforma DeGóis visto que a plataforma Ciência Vitae 
ainda está na sua versão beta, por esse motivo não pode ser feita a sua avaliação do Sucesso. 
Estes dados são exemplificativos daquilo que poderíamos obter caso a plataforma Ciência 
Vitae já estivesse na sua versão final e a ser utilizada pelos utilizadores.  
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Os dados para os indicadores foram recolhidos no dia 22 de outubro de 2017. 
Foi consultada a plataforma DeGóis e foram analisados os dados para o mês de 
outubro e para os anos 2015; 2016 e 2017. 
 
4.5.3.1 Dados das visitas à plataforma DeGóis 
Os dados referentes ao mês de outubro do ano de 2015 estão apresentados no Gráfico 
5 e Figura 14. 
 
Figura 14 - Visitas à plataforma DeGóis outubro 2015  
Fonte: DeGóis (2008) 
 
 
Figura 15 - Visitas à plataforma DeGóis outubro 2016 
Fonte: DeGóis (2008) 
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Figura 16 - Visitas à plataforma DeGóis outubro 2017 
Fonte: DeGóis (2008) 
Como podemos verificar o número de visitas cresceu de 2015 para 2016 cerca de 
10.000 visitas, mas de 2016 para 2017 teve uma queda de cerca de 10.00 visitas, este número 
corresponde aos meses de outubro de 2015, outubro 2016 e outubro 2017. 
 
 
Gráfico 5 - Evolução das visitas à plataforma DeGóis 
Fonte: DeGóis (2008) 
Através deste gráfico, e como ele possuí os últimos 5 anos da plataforma, podemos 
afirmar que o ano de 2016 foi realmente o melhor ano no que concerne às visitas à 
plataforma. Este gráfico é anual. 
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4.5.3.2 Dados dos acessos para atualização de dados na plataforma DeGóis 
 
Apesar do número de visitas geral verificado anteriormente aumentar de 2015 para 
2016 e diminuir novamente em 2017, neste caso, nas Figura 17, Figura 18 e Figura 19 isso 
não acontece. Nos acessos para atualização de dados ouve um decréscimo de 2015 para 2016, 
e outro maior ainda, quase do dobro no ano de 2017. Estas atualizações correspondem aos 
meses de outubro 2015, outubro 2016 e outubro 2017. 
Tal denota uma plataforma com problemas de atratividade e a cair em desuso. 
 
 
Figura 17 - Dados dos acessos à plataforma DeGóis para atualização de dados, outubro 2015 
Fonte: DeGóis (2008) 
 
Figura 18 - Dados dos acessos à plataforma DeGóis para atualização de dados, outubro 2016 
Fonte: DeGóis (2008) 
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Figura 19 - Dados dos acessos à plataforma DeGóis para atualização de dados, outubro 2017 
Fonte: DeGóis (2008) 
 
No Gráfico 6 podemos perceber o decréscimo de interesse claramente. No ano de 
2017 as atualizações ficaram bastante abaixo das 50.000. Este gráfico corresponde à 
evolução das atualizações dos currículos para aqueles anos em questão. 
 
 
Gráfico 6 - Evolução das atualizações dos currículos  
Fonte: DeGóis (2008) 
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4.5.3.3 Dados da evolução dos currículos criados na plataforma DeGóis 
 
Nesta secção apresenta-se a evolução do número de currículos criados por ano. 
Mais uma vez se verifica que houve um decréscimo do numero de currículos ao 
longo dos três anos. Em outubro 2015 foram criados 88 novos currículos, em outubro de 
2016 diminuiu para 76 e outubro 2017 já só foram 70. 
 
 
Figura 20 - Número de currículos criados, outubro 2015  
Fonte: DeGóis (2008) 
 
Figura 21 - Número de currículos criados, outubro 2016 
Fonte: DeGóis (2008) 
 
 
 
 
67 
 
 
 
Figura 22 - Número de currículos criados, outubro 2017  
Fonte: DeGóis (2008) 
 
Gráfico 7 - Evolução do número de currículos criados desde 2015 a 2017  
Fonte: DeGóis (2008) 
Ao contrário do verificado nos meses de outubro de 2015 e outubro de 2016, 
naquele ano em geral, houve um crescimento do número de currículos criados sendo que em 
2015 se encontrou abaixo dos 2000 currículos criados e em 2016 passou os 2000. No ano de 
2017 a queda foi abrupta, o número de currículos criados não chega a 1500. 
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4.5.4 Reflexão sobre a implementação do processo 
Durante o sprint 9 do projeto Ciência Vitae foi implementado o Processo da Gestão 
do Sucesso. Como só foi avaliada uma fase, as atividades SM1 e SM2 foram fundidas numa 
só, tendo ocorrido uma primeira reunião. De seguida foi feita uma nova reunião para 
identificar os vários Fatores, Critérios de Sucesso e também Indicadores, conforme previsto 
em SM3.  
O projeto Ciência Vitae ainda se mantém em fase de testes e de desenvolvimento, 
pelo que foi possível avaliar o seu desempenho com base no feedback que os testers dão à 
equipa. O Ciência Vitae tem tido um feedback positivo como podemos verificar pelos 
inquéritos feitos à equipa. O sprint 9 correu sem percalços, o que permitiu à equipa avançar 
no seu trabalho, não sendo necessário por isso executar o SM6 que corresponde a ações 
corretivas. 
Agora que foi validado o sucesso do Sprint 9 da equipa DeGóis, que corresponde 
ao SM8 e ao SM9, o mesmo irá ser reportado à equipa e aos seus responsáveis, os quais 
deverão repetir o processo nos restantes sprints da vida do projeto, permitindo assim fazer 
uma avaliação contínua do projeto. 
Foram ainda feitas algumas questões aos intervenientes sobre a implementação 
deste processo, incluindo o PO, SM e equipa DeGóis, de forma a conseguir entender o 
processo do ponto de vista de cada um. As questões visavam a opinião de cada um acerca 
da implementação do processo, se este era percetível, se era burocrático, se exigia muito 
tempo, se era útil, quais as mais-valias que poderiam ser perspetivadas e se era oneroso. 
 
 
- O processo foi difícil de implementar? 
Nesta questão as opiniões divergiram um pouco, sendo que houve mesmo um 
elemento que não respondeu. Um dos inquiridos considerou que a sua implementação foi 
difícil e justificou esta dificuldade com duas razões. Primeiro porque o projeto ainda está na 
sua versão beta, ou seja, ainda não está a ser devidamente explorado pelos utilizadores e a 
segunda razão é que este teve que se adaptar à realidade deste projeto que utiliza a 
metodologia agile scrum. A outra opinião é que este processo não é de difícil implementação 
embora considere que depende essencialmente da fase de Planeamento da Gestão do 
Sucesso. Considera ainda que a fase de “Avaliar o Desempenho do Sucesso” não será de 
execução fácil. 
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- O processo é percetível? 
 
Todos consideraram que o processo é bastante percetível. Apenas houve uma 
sugestão para alteração do modelo, em que o inquirido sugeriu eliminar o SM1 e o SM9 
visto que são iguais à SM2 e à SM8, apenas umas correspondem ao planeamento da Fase e 
outra do Projeto. O inquirido considera que como essa diferença apenas existe no nível de 
granularidade atribuído, a SM1 seria fundida com o SM2 e o SM9 com o SM8. A sugestão 
é fácil de compreender pelo facto do processo ter sido aplicado apenas a um sprint. 
 
- O processo é demasiado burocrático? 
 
A resposta a esta questão não foi unânime, sendo que o “Não” teve a maioria. A 
maioria dos inquiridos consideram que o processo não é demasiado burocrático, apesar de 
referirem que na metodologia scrum se pode tornar pouco objetivo. O inquirido que 
respondeu que era demasiado burocrático, entendeu que era assim porque a coordenação do 
projeto não está apenas dependente do Departamento Sistemas de Informação, mas de 
entidades externas. 
 
- O processo exige muito tempo? 
 
A resposta a esta questão foi totalmente dividida. Um inquirido considera que exige 
muito tempo e compara este processo com outros similares como CMMI. Os inquiridos que 
consideram que não demora muito tempo justificam as respostas com o facto de o processo 
não ter sido implementado na sua totalidade.  
 
- O processo é útil? 
 
Todos os inquiridos consideraram o processo útil, e afirmam ainda que o facto de ser 
iterativo leva a resultados cada vez melhores. 
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- Quais as mais-valias perspetivadas com a implementação deste processo? 
Os inquiridos consideram que a implementação deste processo aumenta a 
probabilidade de os projetos serem bem-sucedidos, tal como permite obter um grau de 
satisfação e produtividade de toda a equipa. 
 
- O processo é oneroso? 
Como não foi possível uma total implementação do processo, os elementos não 
tiveram opinião acerca desta questão. 
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5 Conclusão 
Este estudo começou por investigar quais os fatores de sucesso, as medidas, os 
critérios e os processos de avaliação que deverão ser tidos em conta num projeto de SI.  
De notar que há uma grande quantidade de informação sobre as mais variadas áreas 
relativas a um projeto, mas sobre o processo de avaliação do sucesso de um projeto não há 
muita informação. 
Ao longo deste trabalho foi notório que as instituições necessitam cada vez mais de 
perceber o que influencia o sucesso obtido pelos seus projetos. A avaliação do sucesso é tão 
ou mais importante para o cliente, como para a instituição que implementa o projeto. Esta 
última precisa de informação para perceber os pontos positivos e menos positivos da sua 
prestação, para a poder utilizar posteriormente em novos projetos a fim de potenciar o 
sucesso.  
Tornou-se finalidade do presente trabalho a implementação prática de um processo 
de gestão do sucesso, tendo sido adotado o modelo proposto por Varajão (2017). 
A implementação aconteceu no contexto do projeto Ciência Vitae.  
Para poder cumprir os objetivos iniciais foi utilizada a metodologia action research. 
Foram feitas algumas reuniões com a equipa de projeto. A primeira reunião englobou a 
SM1/SM2 do processo de gestão do sucesso e permitiu planear a gestão do sucesso dentro 
da fase a ser avaliada. Essa fase foi o Sprint 9 e aconteceu no mês de setembro de 2017. 
Depois de feito este planeamento, foi feita nova reunião para definir critérios, fatores e 
indicadores de sucesso na atividade SM3. Como o projeto final ainda se encontra numa 
versão beta, apenas foi possível fazer uma avaliação interna do projeto. O processo decorreu 
sem qualquer tipo de desvios, sendo cumpridas todas as tarefas definidas SM4 e SM5. Como 
tal, não foram necessárias ações corretivas nem fazer uma revisão da gestão do Sucesso SM6 
e SM7. Foi feita no final uma validação do sucesso da fase, em que os elementos reportaram 
o sucesso desta SM8/SM9. 
Sob o ponto de vista da investigadora que conduziu o processo, a opinião é de que o 
mesmo é realmente uma mais-valia para as equipas de projeto, clientes e todos os 
stakeholders, visto que permite saber quais os critérios, fatores e indicadores de sucesso 
valorizados por cada um, em que altura esses mesmos devem ser avaliados, como devem ser 
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avaliados e quais os principais resultados esperados. Isto leva a que se reduza o risco de más 
perceções para os intervenientes.  
Em relação ao grau de dificuldade de implementação, neste caso não foi possível 
uma implementação total, visto que o projeto continua após a entrega desta dissertação. 
Apenas se aplicou o processo a uma fase e não foi fácil de implementar porque a equipa é 
reduzida e o trabalho é muito, o que faz com o tempo disponível para as reuniões necessárias 
fosse pouco. As dificuldades sentidas durante as reuniões foram algumas, desde alguns 
stakeholders serem externos e não ser possível o contacto com eles, à falta de uma lista 
definida de critérios e fatores de sucesso por parte dos stakeholders, o que teve como 
consequência a criação posterior de uma lista (a qual foi devidamente validada). 
Considera ainda o processo bastante percetível, intuitivo e pouco burocrático. Com a 
implementação do processo as coisas começaram a fluir naturalmente. 
É um processo que ainda exige algum tempo e a produção de alguma documentação, 
mas nada de transcendente. 
A utilidade deste processo ficará ainda mais evidente quando for implementado num 
projeto desde o seu início até ao fim, porque nesse contexto todos os stakeholders poderão 
ver os seus critérios e fatores de sucesso definidos inicialmente. Isto será uma mais-valia 
para todos, visto que muitas vezes o que é um projeto de sucesso para uns, para outros pode 
ser um projeto falhado. Devido às diferentes perspetivas essa é uma das mais-valias 
perspetivadas, promovendo a satisfação de todos os intervenientes e do cliente final. Outra 
das mais-valias é perceber o grau de satisfação da equipa de trabalho e a sua produtividade, 
que é sabido andarem de mãos dadas: um trabalhador feliz é um trabalhador mais produtivo. 
Como trabalho futuro sugere-se a implementação do processo num projeto integral, 
ou seja, fazer a gestão do sucesso do projeto, do início ao fim. 
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Apêndices 
A. Questionário Projeto Ciência Vitae - Critérios de Sucesso 
 
1. Acha que este projeto é útil para o cliente? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
2. Acha que este projeto é útil para o gestor? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
3. Todos os objetivos definidos para este projeto estão a ser considerados? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
4. Considera que o projeto atende aos padrões de qualidade (da informação)? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
5. O custo do projeto está a ser respeitado? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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6. O tempo do projeto é o esperado? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
7. Considera que os utilizadores estão satisfeitos: 
a.  com o decorrer do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
b. Com o resultado do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
8. Considera que a equipa de projeto está satisfeita: 
a. Com o decorrer do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
b. Com o resultado do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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9. Considera que os patrocinadores estão satisfeitos com o projeto? 
a. Com o decorrer do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?____________________________________________________________________ 
b. Com o resultado do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
 
 
B. Questionário Projeto Ciência Vitae - Fatores de Sucesso 
1. Entende que a autoridade deste projeto foi bem repartida? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
2. Considera que o compromisso conseguido com o cliente é suficiente para se 
conseguir levar o projeto ao sucesso final? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
3. Entende que a coordenação da equipa está bem delegada? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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4. Considera que toda a equipa tem perceção do seu papel e das suas responsabilidades? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
5. O compromisso entre toda a equipa, o cliente e o gestor está a ser cumprido? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
6. A equipa tem todas as competências técnicas exigidas neste projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
7. A comunicação entre toda a equipa é passada de forma eficiente? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
8. A equipa está apta a resolver as questões e problemas que lhes vai aparecendo? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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9. Considera que tem maturidade emocional para alcançar todos os objetivos que lhe 
são propostos neste projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
10. No seu entendimento este projeto está bem estruturado em termos de calendário e de 
valor? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?_____________________________________________________________________ 
 
11. Considera que a densidade deste projeto (proporção do número de precedências para 
o número total de atividades, afetando a alocação de recursos) está adequada? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
12. O ciclo de vida de cada tarefa respeita as precedências definidas? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
13. Costumam existir alguns atrasos nos ciclos de vida dos sprints? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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14. Considera que quando surgem urgências no projeto este está mais suscetível a falhas? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
15. Considera que a otimização dos processos do projeto está a ser bem feita? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
16. A arquitetura padrão sofreu grandes alterações ao longo do projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
17. O processo agile implementado garante, na sua opinião, a satisfação do consumidor 
e entregas mais rápidas e contínuas? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
18. Considera que as influências externas são tidas em conta no projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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19. Considera o apoio dado pela gestão de topo suficiente para que o projeto decorra sem 
percalços? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
20. Entende que o apoio executivo (ex: Design) fornecido pela Gestão de Topo é o 
adequado? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
21. Entende que o número de recursos está adequado ao tipo de projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
22. Os fundos destinados ao projeto são os mais adequados? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
23. A equipa tem uma mentalidade aberta em relação à mudança que possa surgir? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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24. Os pontos negativos / positivos experienciados em atividades passadas são levados 
em conta e considerados nas atividades futuras? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
25. Existe uma política de gestão de risco? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
26. O utilizador final toma algum tipo de decisão durante o projeto? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
27. Considera que o produto é inovador? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
28. As características do produto são sempre validadas: 
a.  Pelo cliente? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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b. Pelo gestor? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
 
29. Considera que as atividades executadas têm qualidade para o cliente? 
___Discordo totalmente  ___Discordo em parte  ___Nem concordo nem discordo  ___Concordo  
___Concordo totalmente 
Porquê?______________________________________________________________________ 
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C. Questionário sobre Processo de Avaliação feito do PO 
 
Na sua perspetiva de Product Owner, da equipa DeGóis, considera o processo de 
gestão do sucesso como: 
- Difícil de implementar? 
 
- Percetível? 
 
- Demasiado burocrático? 
 
- Exige muito tempo? 
 
- É útil? 
 
- Quais as mais-valias perspetivadas com a implementação deste processo? 
 
- É oneroso? 
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D. Questionário sobre Processo de Avaliação feito do SM 
 
Na sua perspetiva de Scrum Master, da equipa DeGóis, considera o processo de 
gestão do sucesso implementado como: 
- Difícil de implementar? 
 
- Percetível? 
 
- Demasiado burocrático? 
 
- Exige muito tempo? 
 
- É útil? 
 
- Quais as mais-valias perspetivadas com a implementação deste processo? 
 
- É oneroso? 
 
 
Apêndices   91 
 
 
E. Questionário sobre Processo de Avaliação feito do SM 
 
Na sua perspetiva de membro da equipa DeGóis considera o processo de gestão do 
sucesso implementado como: 
- Difícil de implementar? 
 
- Percetível? 
 
- Demasiado burocrático? 
 
- Exige muito tempo? 
 
- É útil? 
 
- Quais as mais-valias perspetivadas com a implementação deste processo? 
 
- É oneroso? 
 
